PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

OGGETTO:	**REALIZZAZIONE PORTICO ACADEMY DEL PROSCIUTTO LTO LANGHIRANO - CUP D95E23000700003MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO GADDA DI LANGHIRANO**

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 del 20/06/2025
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 88.941,60

COMMITTENTE:	Provincia di Parma
IMPRESA:	Euredil Srl con sede in Via A. Fratti 21/A, 43013 Langhirano (PR) - C.F. / P.IVA 01948190341

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	**data**	**importo**
TOTALE		0,00
anticipazione		0

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL
PAT 90402901/79 INAIL codice ditta 13213517

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: lettera d'ordine in data 30/12/2024 prot. 36374 con la quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	88.941,61 €
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	88.941,61 €
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	
Recupero anticipazione 20%	- €
Ammontare dei certificati precedenti euro	- €
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	- €
CREDITO Impresa arrotondato a 0,00 euro	88.941,61 €
per I.V.A. al 10%	8.894,16 €
T O T A L E G E N E R A L E euro	97.835,77 €

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 88.941,61 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (ottantottomilanovecentoquarntuno,61 euro) oltre IVA

Parma, 20/06/2025

Il Direttore dei Lavori
Ing. Lucrezia Sacco

Il Responsabile del Progetto
Ing. Lucrezia Sacco