
UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 633 del 27/05/2025

Oggetto: ACCORDO  QUADRO  PER  LA  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  RETE  VIARIA 

PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 9670517B13). CONTRATTO 

APPLICATIVO  N.10:  S.P.  15  DI  CALESTANO  -  CONSOLIDAMENTO  DI  MURO  DI  SOTTOSCARPA 

SITUATO AL KM 21+800 - CUP D85F22000890003 - CIG B0DFE3966B. PRESA D'ATTO DELLO STATO 

DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 ED APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

l’art.107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;

l’art. 41 dello Statuto;

il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO:
che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di  
Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 
2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 
2025 - 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2025 – 2027;

che  con  Decreto  Presidenziale  n.  6  del  16/01/2025  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2025 – 2027;
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che con Decreto Presidenziale n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività 
e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027;

che  con  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.1  dell'11/02/2025  è  stata  approvata  la  1a 
VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2025-2027  E  l'AGGIORNAMENTO  DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 19 del 18/02/2025 è stata approvata la 1a variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2024;

che con Decreto Presidenziale n. 43 del 03/04/2025 è stata approvata la 2a variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che  con  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.6  del  31/03/2025  è  stata  approvata  la  2a 
VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2025-2027  E  l'AGGIORNAMENTO  DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 29/04/2025 è stato approvato il rendiconto 
della gestione 2024;

CONSIDERATO:
che con Decreto Presidenziale n.  33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di 
progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a 
norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade 
della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

che nel progetto sopraddetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

- AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;

- AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;

- AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con D.D. n. 200 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dei lavori 
ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai  sensi dell’art.  95 
D.Lgs. n.50/2016;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  577  del  09/05/2023  il  Dirigente  Responsabile  della 
Stazione Unica appaltante ha approvato l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, 
co.  1,  D.Lgs.  50/2016,  in  via  definitiva  condizionata,  dell’  “ACCORDO  QUADRO  PER  LA 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  RETE  VIARIA  PROVINCIALE  -  LOTTO  3  - 
MONTAGNA OVEST” (CIG 9670540E0D) al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese SOCIETA' 
INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P.  S.P.A.  ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P.  SPA (mandataria) 
con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita 
Iva 00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 
CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) 
con sede in Varano de’ Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 
02102530348 - ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via 
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Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 
CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344, che ha offerto il Ribasso pari a 4,7% ed 
ottenuto un Punteggio totale pari a 95;

che  con Determinazione Dirigenziale  n.  856  del  20/06/2023  si  è  preso dell’avvenuta  efficacia 
dell’aggiudicazione  della  procedura  aperta  relativa  all’”ACCORDO  QUADRO  PER  LA 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  RETE  VIARIA  PROVINCIALE  -  LOTTO  3  – 
MONTAGNA EST” (CIG 9670540E0D) e provveduto alla relativa prenotazione di spesa; 

che il contratto d’appalto è stato stipulato in data 22/06/2023 con repertorio n°15278;

che l’importo contrattuale è risultato pari ad euro 11.654.800,00 (di cui euro 11.054.800,00 per 
lavori ed Euro 600.000,00 per oneri di sicurezza);

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  351  del  19/03/2024  è  stato  attivato  nell’ambito 
dell’“ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA 
PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST – CIG 9670517B13 il 
CONTRATTO  APPLICATIVO  N.10  affidando  al  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese 
GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice 
Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in 
Andria  (BT)  VIA  GIUSEPPE  GALLIANO,  48  CAP  76123  Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A. 
05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, II 
Traversa  a  Destra,  Zona  ASI  CAP  70026  Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A.  06773170722,  la 
realizzazione dell’intervento della “S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI 
SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800 - CUP D85F22000890003 - CIG B0DFE3966B” il cui 
progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 329 del 14/03/2024 per 
un importo complessivo del QTE di 200.000,00 euro;

che il contratto relativo al CONTRATTO APPLICATIVO N.10 è stato stipulato con Rep. N. 5 del 
03/04/2024;

che il codice CUP è D85F22000890003;

che il codice CIG è B0DFE3966B;

che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 30/05/2024 ai sensi del D.Lgs. n.50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1780 del 30/11/2023 è stato affidato – ai sensi dell’art. 50 
comma  1  lett.  b)  del  D.  Lgs.  36/2023  e  per  le  ragioni  esplicitate  in  preambolo  -  l’incarico 
professionale di  “progettazione esecutiva,  direzione lavori  e  coordinamento della  sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione” (riconducibile alla categoria “CPV 71311210-6 - 
Servizi  di  consulenza  stradale”)  per  il  progetto  della  “S.P.  15  DI  CALESTANO  - 
CONSOLIDAMENTO  DI  MURO  DI  SOTTOSCARPA  SITUATO  AL  KM  21+800.  CUP 
D85F22000890003”  all’Ing.  PAOLO ODDI  iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di 
Parma al n. 1091|A, avente studio professionale in strada Quarta n.6/1d - 43123 Parma, c.f. 
DDOPLA60L28G337J e p.iva 02026810347;

che Responsabile unico del Procedimento è il Geom. Antonio Mesti, funzionario tecnico dell’Ente e 
nominato con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024;
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che il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Oddi, ha redatto i documenti contabili relativi allo “stato di 
avanzamento dei lavori n.1” a tutto il 24/04/2025 che ha raggiunto un importo complessivo (al netto 
del ribasso d’asta dell’8,00% e compresi gli oneri di sicurezza) di euro 124.660,27;

che il certificato di pagamento n.1 emesso dal RUP in data 10/05/2025 è di importo pari ad euro 
124.000,00 tenuto conto delle ritenute di legge e degli arrotondamenti, oltre iva di legge;

che il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria 
(BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e 
COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 
76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in 
Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, II Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e 
Partita I.V.A. 06773170722, durante la condotta dei lavori ha pertanto maturato per lavori eseguiti 
a tutto il 24/04/2025 un credito di euro 124.660,27 (al netto del ribasso e delle ritenute di legge) in 
base a quanto stabilito nello “stato di avanzamento lavori n.1” per un corrispondente certificato di 
pagamento n.1 emesso in data 10/05/2025 di euro 124.000,00;

che il  RUP -  a seguito  della  trasmissione della  contabilità  firmata  da Direttore dei  Lavori  ed 
impresa affidataria - ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dello “stato di 
avanzamento dei lavori n.1” a tutto il 24/04/2025;

che in base al regime transitorio previsto all’articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti  
pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di 
cui  al  decreto  legislativo  n.50  del  2016  continuano  ad  applicarsi  ai  procedimenti  in  corso, 
intendendo con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si  
indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice 
acquista efficacia”;

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. n.50/2016 in quanto le procedure di gara e 
l’affidamento dell’Accordo Quadro sono state espletate prima dell’entrata in  vigore del  D.Lgs. 
n.36/2023;

DATO ATTO che per l'esecuzione delle lavorazioni in appalto è stato autorizzato:
 con Determinazione Dirigenziale n. 719 del 27/05/2024 il subappalto di “lavori di rifacimento 

manto stradale”  alla ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO Codice fiscale 02869870341 
Sede legale VIA SAN LEONARDO, 197/A 43122 PARMA (PR), per l’importo di €. 84.423,91 
oltre ad € 3.522,32 per gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

 con  comunicazione  prot.  4928  del  18/02/2025  la  mandataria  Gecos  srl  comunicava  il 
subaffidamento di POSA GUARD-RAIL per un importo di € 2.000,00 comprensivo di oneri 
della sicurezza pari a € 200,00 alla ditta MORETTI WALTER SRL sede in Via Marzabotto 24 
54011 Albiano Magra (MS) - P.IVA 01228280457;

VISTA la  comunicazione (Prot.  Prov.le  n.  15218 del  23/05/2025)  del  RTI  ditta  GECOS S.R.L. 
(mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita 
I.V.A. 03974710729 – SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA 
GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO 
SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, II Traversa a Destra, Zona ASI 
CAP 70026  Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A.  06773170722  nella  quale  viene  indicato  l’importo 
relativo  alle  prestazioni  eseguite  nel  1°  SAL  dai  subappaltatori/subaffidatari  e  formulato  la 
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seguente  proposta  motivata  di  pagamento  al  netto  della  ritenuta  dello  0,5% sul  certificato  di 
pagamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 30 comma 5bis e degli arrotondamenti: 

o GECOS S.r.l. euro 63.240,00

o SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l. euro 60.760,00;

VERIFICATO:

che il subappaltatore CONSORZIO STABILE POLIEDRO relativamente alle prestazioni eseguite 
nel 1° SAL inerenti “lavori di rifacimento manto stradale” ha emesso: 

 fattura n.213/00 del 21/05/2025 di euro 44.852,58 intestata alla ditta GECOS SRL;

 fattura  n.214/00  del  21/05/2025  di  euro  43.093,65  intestata  alla  ditta  SERVIZI  E 
COSTRUZIONI S.r.l.;

che il subaffidatario MORETTI WALTER SRL relativamente alle prestazioni eseguite nel 1° SAL 
inerenti “POSA GUARD-RAIL” ha emesso:

fattura n.169 del 30/04/25 di euro 1.011,84 intestata alla ditta GECOS SRL

fattura n.170 del 30/04/25 di euro 972,16 intestata alla ditta SERVIZI E COSTRUZIONI SRL;

RITENUTO di procedere alla presa d’atto dello “STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.1” che 
a tutto il 24/04/2025 ha raggiunto un importo complessivo di euro 124.660,27 (al netto del ribasso 
d’asta dell’8,00% e compresi gli oneri di sicurezza) per un corrispondente certificato di pagamento 
n.1 emesso in data 10/05/2025 di euro 124.000,00 (oltre iva di legge);

PRESO ATTO: 

che l'importo del Certificato di Pagamento n.1 emesso in data 10/05/2025 di euro 124.000,00 (al 
netto  del  ribasso,  delle  ritenute  di  legge  e  degli  arrotondamenti)  oltre  iva  dovrà  essere  così 
suddiviso:

1 somma spettante alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) euro 63.240,00 di cui:
1.aeuro  44.852,58  da  liquidare  direttamente  al  subappaltatore  CONSORZIO  STABILE 

POLIEDRO;
1.beuro 1.011,84 da liquidare direttamente al subaffidatario MORETTI WALTER SRL

2 somma spettante alla ditta  SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) euro  60.760,00  di 
cui: 

2.aeuro  43.093,65  da  liquidare  direttamente  al  subappaltatore  CONSORZIO  STABILE 
POLIEDRO;

2.beuro 972,16 da liquidare direttamente al subaffidatario MORETTI WALTER SRL
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che  in  fase  di  liquidazione  la  stazione  appaltante  della  Provincia  liquiderà  direttamente  i 
subappaltatori/subaffidatari per le parti loro spettanti:

• CONSORZIO STABILE POLIEDRO:
o fattura n.213/00 del 21/05/2025 di euro 44.852,58 intestata alla ditta GECOS SRL;

o fattura  n.214/00  del  21/05/2025  di  euro  43.093,65  intestata  alla  ditta  SERVIZI  E 

COSTRUZIONI S.r.l.;

• MORETTI WALTER SRL:
o fattura n. 169 del 30/04/25 di euro 1.011,84 intestata alla ditta GECOS SRL

o fattura n. 170 del 30/04/25 di euro 972,16 intestata alla ditta SERVIZI E COSTRUZIONI 

SRL;

VISTI:

il D.Lgs. n.50/2016 smi;

il DPR n.207/2010 smi;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO dei documenti contabili  relativi  allo “STATO DI AVANZAMENTO N.1” a 
tutto  il  24/04/2025  avente  un  importo  complessivo  di  euro  287.939,04 per  un  corrispondente 
importo da liquidare (al netto del ribasso d’asta dell’8,00% e compresi gli oneri di sicurezza) di 
euro 124.660,27 per un corrispondente certificato di pagamento n.1 emesso in data 10/05/2025 di 
euro 124.000,00 (oltre iva di legge), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Oddi, per l'intervento 
dell’“ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA 
PROVINCIALE  -  PERIODO  2023-2025  -  LOTTO  2  -  MONTAGNA  EST  (CIG  9670517B13). 
CONTRATTO APPLICATIVO n.10: S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI 
SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800 - CUP D85F22000890003 - CIG B0DFE3966B”;

DI PRENDERE ATTO della comunicazione (Prot. Prov.le n. 15218 del 23/05/2025) del RTI ditta 
GECOS S.R.L.  (mandataria)  con sede in  Andria (BT) Via Trani  KM.2,500 CAP 76123 Codice 
Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 – SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in 
Andria  (BT)  VIA  GIUSEPPE  GALLIANO,  48  CAP  76123  Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A. 
05696760726 e  TESORO SRL (mandante)  con sede in  Modugno (BA)  Via  Dell'Artigianato,  II 
Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722 nella quale 
viene indicato l’importo relativo alle prestazioni eseguite nel 1° SAL dai subappaltatori/subaffidatari 
e formulato la proposta motivata di pagamento al netto della ritenuta dello 0,5% sul certificato di 
pagamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 30 comma 5bis e degli arrotondamenti: 

o GECOS S.r.l. euro 63.240,00

o SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l. euro 60.760,00;
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DI  LIQUIDARE l'importo  del  certificato  di  pagamento  n.1  emesso  in  data  10/05/2025 di  euro 
124.000,00 (al netto del ribasso, delle ritenute di legge e degli arrotondamenti) oltre iva di legge 
come a seguire:

1 somma spettante alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) euro 63.240,00 di cui:

o euro  44.852,58  da  liquidare  direttamente  al  subappaltatore  CONSORZIO  STABILE 

POLIEDRO;

o euro 1.011,84 da liquidare direttamente al subaffidatario MORETTI WALTER SRL

2 somma spettante alla ditta  SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) euro  60.760,00  di 
cui: 

o euro  43.093,65  da  liquidare  direttamente  al  subappaltatore  CONSORZIO  STABILE 

POLIEDRO;

o euro 972,16 da liquidare direttamente al subaffidatario MORETTI WALTER SRL

oltre  all'iva  di  legge 22% pari  ad €  27.280,00 e così  per  complessivi  euro  151.280,00 quale 
importo da liquidare relativamente al SAL n.1;

DI LIQUIDARE direttamente i subappaltatori/subaffidatari per le parti loro spettanti:

• CONSORZIO STABILE POLIEDRO:

o fattura n.213/00 del 21/05/2025 di euro 44.852,58 intestata alla ditta GECOS SRL;

o fattura  n.214/00  del  21/05/2025  di  euro  43.093,65  intestata  alla  ditta  SERVIZI  E 

COSTRUZIONI S.r.l.;

• MORETTI WALTER SRL:

o fattura n.169 del 30/04/25 di euro 1.011,84 intestata alla ditta GECOS SRL

o fattura n.170 del 30/04/25 di euro 972,16 intestata alla ditta SERVIZI E COSTRUZIONI 

SRL;

DI DARE ATTO:

che in base al regime transitorio previsto all’articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti  
pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui 
al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo 
con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la  
procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista 
efficacia”;

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. n.50/2016 in quanto le procedure di gara e 
l’affidamento dell’Accordo Quadro sono state espletate prima dell’entrata  in  vigore del  D.Lgs. 
n.36/2023;
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che Responsabile unico del Procedimento è il Geom. Antonio Mesti, funzionario tecnico dell’Ente e 
nominato con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024;

che la spesa complessiva di euro 151.280,00 iva compresa rientra nell’importo complessivo di € 
200.000,00  corrispondente  al  totale  del  quadro  economico  del  progetto,  fa  carico  al  PEG 
Cap.216900220000  (Manutenzione  Straordinaria  strade  provinciali),  Titolo  2^  (Spese  in  c|
capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture 
stradali),  Codice  V  Livello  U.2.02.01.09.012  (Infrastrutture  stradali)  del  bilancio  2025-2027, 
annualità 2025, impegno 702/2025 (sub-impegno 305/25), reiscritto per esigibilità posticipata a 
seguito del Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 di  riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi dell’esercizio 2024;

che la parte residua del QTE è finanziata con FPV derivante da entrate proprie dell’Ente;

DI PROCEDERE alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii.;

DI COMUNICARE alla impresa affidataria la presente determinazione ai  sensi dell’art.191 del 
D.Lgs. n.267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE 

Determinazione Dirigenziale n. 633 / 2025 

Proposta n. 1747/2025

Oggetto:    ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE 
VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 
9670517B13). CONTRATTO APPLICATIVO N.10: S.P. 15 DI CALESTANO - 
CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800 - CUP 
D85F22000890003 - CIG B0DFE3966B. PRESA D'ATTO DELLO STATO DI 
AVANZAMENTO LAVORI N.1 ED APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 28/05/2025 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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