
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Responsabile : PIOVANI MATTEO

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1398 del 05/10/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - UFFICIO EDILIZIA 

SCOLASTICA  E  SVILUPPO  DEL  PATRIMONIO:  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  LICEO 

SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO "A. BERTOLUCCI" - SEDE PIAZZALE CASTELFIDARDO - CORPO 

DI FABBRICA SU VIA PINTOR - CUP D59I25002000001 - (FIN.UE - NEXT GENERATION EU (M4 - C1 - 

I3.3))  -  CIG  BB5BEAD8AD-  RETTIFICA DEL  QUADRO  ECONOMICO  PER  ERRORE  MATERIALE  - 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 1 AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3, DEL 

D.LGS.  36/2023  -  INTEGRAZIONE  DELL'INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA REDAZIONE  DELLA 

PERIZIA DI VARIANTE - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI DI SPESA.

Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione

VISTI:
 l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 l’art.147-bis del  D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di  controlli  di  regolarità 

amministrativa e contabile negli enti locali;
 l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte 

degli enti locali;
 l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di  

impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
 l’art.41 dello  Statuto  ed il  Regolamento per  l’ordinamento generale  degli  uffici  e  dei 

servizi;
 l’atto  di  conferimento  di  responsabilità  di  E.Q.  dell'Ufficio  ''EDILIZIA  SCOLASTICA  E 

SVILUPPO DEL PATRIMONIO'' come da D.D. n. 1087/2026 del 30/07/2026;
 la nota di nomina del 12/09/2025 con cui la Dirigente del Servizio interessato, Ing. Elisa 

Botta,  ha  individuato,  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  1,  del  D.lgs.  n.  36/2023,  come 
Responsabile Unico del Progetto in questione, il sottoscritto Arch. Matteo Piovani;

DATO ATTO CHE:
 per il sottoscritto Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione del Servizio EDILIZIA 

SCOLASTICA  E  MANUTENZIONE  DEL  PATRIMONIO  -  Unità  Organizzativa  EDILIZIA 
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SCOLASTICA, Arch. Matteo Piovani, anche RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, 
non sussistono condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, agli 
art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:
 la delibera di Consiglio n. 43 del 09/12/2025 con cui è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2026 – 2028 e con cui sono stati contestualmente approvati il 
Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026, e il 
programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2028;

 la delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il  Bilancio di 
Previsione 2026 – 2028;

 il decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2026-2028;

 il  decreto  del  Presidente  n.  18  del  24/02/2026  con  cui  è  stato  approvato  il  Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

 il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2025 approvato con 
decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026;

 il Decreto Presidenziale n. 126 del 07/08/2026 con cui è stato adottato lo schema del 
Documento Unico di Programmazione 2027 – 2029;

RICHIAMATI INOLTRE:
 la determinazione del dirigente del servizio finanziario n. 51 del 20/01/2026 con la quale 

è stato approvato il Riaccertamento Parziale dei Residui 2025 (paragrafo 9.1 dell’allegato 
4/2 al D.Lgs. 118/2011);

 il decreto del Presidente n. 9 del 09/02/2026 con cui è stata adottata la I variazione al  
PEG 2026-2028 (art. 175 comma 5-bis del TUEL);

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 20/02/2026 con cui è stata approvata la 
II variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);

 il decreto del Presidente n. 19 del 24/02/2026 con il quale è stato aggiornato il risultato 
presunto di amministrazione, ai sensi dell’art. 187 comma 3 del TUEL;

 il  decreto  del  Presidente  n.  28  del  03/03/2026  con  il  quale  è  stato  approvato  il  
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2025 (art. 228 comma 3 del TUEL);

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 09/03/206 con cui è stata approvata la 
III variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);

 il decreto presidenziale n. 38 del 11/03/2026 con cui è stata adottata la II variazione al 
PEG 2026-2028 (Art. 175 comma 5-bis del TUEL);

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il 
Rendiconto della gestione per l’esercizio 2025, a norma dell’art. 227 del TUEL;

 il  Decreto Presidenziale  n.  63/2026 del  30/04/2026 con cui  è  stata  approvata la  III 
variazione al PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 28/04/2026 con cui è stata approvata 
la IV variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 23/06/2026 con cui è stata approvata 
la V variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 24/07/2026 con cui è stata approvata 
la  VERIFICA  DEGLI  EQUILIBRI  E  VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO  GENERALE  DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 (ART. 175 E 193 D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 
2000);

 la determina del dirigente del servizio finanziario n. 731 del 19.05.26 con la quale è stata 
approvata la IV variazione al PEG 2026-2028 (ex art. 175, c. 5 quater, lett. a) TUEL);

 il Decreto Presidenziale n. 84/2026 con cui è stata approvata la V variazione al PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;

 il Decreto Presidenziale n. 107/2026 con cui è stata approvata la VI variazione al PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;

 il Decreto Presidenziale n. 111/2026 con cui è stata approvata la VII variazione al PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;
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RICHIAMATE ALTRESÌ:
 la delibera di Consiglio n. 2 del 02/02/2026 con cui è stato approvato il PROGRAMMA 

TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2026-2028  ED  ELENCO  ANNUALE  2026  -  1A 
VARIAZIONE;

 la delibera di Consiglio n. 3 del 02/02/2026 con cui è stata approvata la I^VARIAZIONE 
AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/28 - ART 37, 
COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023;

 la delibera di Consiglio n. 10 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il PROGRAMMA 
TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2026-2028  ED  ELENCO  ANNUALE  2026  -  2A 
VARIAZIONE;

 la delibera di Consiglio n. 18 del 24/07/2026 Con cui è stato approvato il PROGRAMMA 
TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2026-2028  ED  ELENCO  ANNUALE  2026  -  3A 
VARIAZIONE;

 la delibera di Consiglio n. 19 del 24/07/2026 con cui è stata approvata la II^VARIAZIONE 
AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/28 - ART 37, 
COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023;

RICHIAMATI ANCHE:
 il  regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza;
 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 
con nota LT161/21,  del  14 luglio 2021 e successiva revisione del  Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell’Unione europea (UE) in data 27 
novembre 2025 e,  in particolare,  la  Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 
«Piano per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’edilizia scolastica»;

 il  decreto  del  Ministro  dell’istruzione  e  del  merito  21  novembre  2025,  n.  229,  di 
destinazione  di  risorse  ai  fini  della  definizione  di  un  Piano  per  l’adeguamento  alla 
normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici 
anche  nell’nell’ambito  della  Missione  4:  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  – 
Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università  – 
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, 
progetti  in  essere  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  finanziato 
dall'Unione europea – Next Generation EU;

 l’avviso pubblico prot. n. 207071 del 26 novembre 2025 per la concessione di contributi 
in  favore di  enti  locali  per  l’adeguamento alla  normativa antincendio e per  interventi 
urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

 il decreto del Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione del Piano Nazionale 
di  Ripresa  e  Resilienza  del  Ministero  dell’istruzione  22  dicembre  2025,  n.  107,  di 
approvazione  delle  graduatorie  su  base  regionale  per  l’assegnazione  di  risorse  per 
l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza 
degli  edifici  pubblici  adibiti  ad  uso  scolastico,  anche  nell’ambito  della  Missione  4: 
Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –  Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di 
istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

PREMESSO CHE:
 l’Amministrazione Provinciale di Parma ha stabilito di provvedere alla messa in sicurezza 

del corpo di fabbrica del Liceo Scientifico-Musicale-Sportivo “Attilio Bertolucci” – sede del 
Liceo Musicale, sito in Piazza Castelfidardo n.7/a, prospiciente Via Giaime Pintor;

 dalle  ricognizioni  preliminari  sono  emerse  criticità  strutturali  significative,  quali 
fessurazioni  diffuse  sulle  murature  portanti,  cedimenti  localizzati  correlati  a  possibili 
assestamenti del terreno e inagibilità di alcune aree, rendendo indispensabili interventi 
coordinati  di  consolidamento  delle  murature e  delle  fondazioni,  oltre  a  valutazioni  di 
sicurezza sismica dell’intero complesso;
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 gli  interventi  previsti  hanno  l’obiettivo  di  ripristinare  la  stabilità,  la  funzionalità  e  la 
durabilità dell’edificio, garantendo nel contempo la continuità dell’attività didattica e la 
fruibilità in sicurezza degli spazi scolastici;

PREMESSO INOLTRE CHE:
 la Provincia di Parma ha partecipato all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del 

Merito prot. n. 207071 del 26/11/2025, emanato in attuazione del Decreto del Ministro 
dell’istruzione e del  merito  21 novembre 2025, n.  229,  relativo all’Adeguamento alla 
normativa antincendio e alla messa in sicurezza delle scuole, nell’ambito della Missione 4 
–  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –  Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di 
istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

 nell’ambito del suddetto Avviso è stato candidato il progetto denominato “INTERVENTO 
DI  MESSA  IN  SICUREZZA  LICEO  SCIENTIFICO  –  MUSICALE  –  SPORTIVO  ‘ATTILIO 
BERTOLUCCI’, sede del Liceo Musicale in Piazza Castelfidardo n. 7/A a Parma – corpo di 
fabbrica  su  via  Giaime  Pintor”,  dell’importo  complessivo  di  €  150.000,00,  CUP 
D59I25002000001;

 dal Decreto di approvazione delle graduatorie su base regionale per l’assegnazione di 
risorse per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in 
sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche nell’ambito della Missione 
4:  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –  Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di 
istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) finanziato  dall'Unione europea – Next  Generation EU n.  107 del 
22/12/2025,  si  evince  che  il  progetto  denominato  “INTERVENTO  DI  MESSA  IN 
SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO ‘ATTILIO BERTOLUCCI’, sede 
del Liceo Musicale in Piazza Castelfidardo n. 7/A a Parma – corpo di  fabbrica su via 
Giaime Pintor CUP D59I25002000001” risulta ammesso;

 l’ente ha stipulato con il MIUR un Accordo di Concessione di finanziamento, sottoscritto 
dalle parti il 10/03/2026 prot. N.7493 del 16/03/2026;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
 con Decreto Presidenziale n. 172 del 22/09/2025 sono stati approvati:

o ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  1  dell’allegato  I.7  del  D.Lgs.  36/2023,  il 
QUADRO ESIGENZIALE, finalizzato ad assicurare la rispondenza degli interventi da 
progettare  ai  fabbisogni  della  collettività,  nonché  alle  specifiche  esigenze  della 
stazione appaltante e dell’utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;

o ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  3  dell’allegato  I.7  del  D.Lgs.  36/2023, 
DOCUMENTO DI  INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE,  necessario  per  fornire  al/ai 
progettista/i una piena conoscenza degli obiettivi dell’intervento e delle modalità 
con cui essi devono essere soddisfatti;

 con il medesimo Decreto Presidenziale n. 172 del 22/09/2025, è stato stimato, in prima 
approssimazione, il costo complessivo dell’opera in € 138.000,00, dando atto che, con le 
risorse finanziarie previste nella relativa annualità, risultava possibile  attuare il  primo 
lotto  dell’intervento,  relativo  alla  cerchiatura  del  corpo  di  fabbrica  mediante  catene 
metalliche, da realizzarsi al di sotto del solaio di copertura e al di sopra delle finestre, per 
un  importo  pari  a  €  50.000,00,  con  copertura  finanziaria  a  valere  sul  Bilancio  di 
Previsione 2025–2027, annualità 2025, come da variazioni approvate con deliberazioni di 
C.P. n. 17/25 e n. 20/25.

 con Determina Dirigenziale n.1206 del 25/09/2025 e successiva rettifica con D.D. N.1652 
del  09/12/2025  è  stato  affidato  il  seguente  incarico:  PROVE  PENETROMETRICHE 
STATICHE  E  SISMICHE  E  RELAZIONE  GEOLOGICA  all’operatore  economico  Impresa 
GeoLOG nella persona del Dott. Fausto Campioli;

 con Determina Dirigenziale n.1247 del 03/10/2025 è stato affidato il seguente incarico: 
INCARICO  PROFESSIONALE  PER  PROGETTAZIONE  DI  FATTIBILITÀ,  ESECUTIVA  E 
VALUTAZIONE SICUREZZA SISMICA INTERO PLESSO all’ Ing. Claudio Torreggiani;
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 con Determina Dirigenziale n.1268 del 08/10/2025 e successiva rettifica D.D. n. 1333 del 
16/10/2025 è stato affidato il seguente incarico: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI progettazione - CIG B85F010924 all’operatore economico Arch. Tiziano Magri;

 con  nota  prot.  n.  29573  del  14/10/2025,  è  stata  trasmessa  alla  Soprintendenza  la 
richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

 la Soprintendenza ha rilasciato autorizzazione con prescrizioni ricevuta dalla Provincia con 
prot. n. 32208 del 07/11/2025;

 con  nota  prot.  n.  37388  del  23/12/2025,  è  stata  trasmessa  alla  Soprintendenza  il 
riscontro al parere prot. n. 32208 del 07/11/2025;

 la Soprintendenza ha rilasciato autorizzazione con prescrizioni ricevuta dalla Provincia con 
prot. n. 572 del 12/01/2026;

 con Decreto Presidenziale n.  3 del 23/01/2026 è stato approvato, in  linea tecnica, il 
progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  dell’intervento  denominato  “MESSA  IN 
SICUREZZA  LICEO  SCIENTIFICO  MUSICALE  SPORTIVO  ‘A.  BERTOLUCCI’  –  SEDE 
PIAZZALE  CASTELFIDARDO  –  CORPO  DI  FABBRICA  SU  VIA  PINTOR”  –  CUP 
D59I25002000001,  predisposto  dai  professionisti  incaricati  e  trasmesso 
all’Amministrazione Provinciale mediante l’invio dei seguenti elaborati:
o progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento trasmesso dall’Ing. Claudio 

Torreggiani, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 35625 del 09/12/2025;
o valutazione  della  sicurezza  sismica  dell’edificio  trasmessa  dall’Ing.  Claudio 

Torreggiani, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 36073 del 11/12/2025;
o elaborati progettuali di competenza dell’Arch. Tiziano Magri, acquisiti al protocollo 

dell’Ente al n. 35630 del 09/12/2025;
o elaborati  specialistici  di  competenza  del  Dott.  Campioli,  acquisiti  al  protocollo 

dell’Ente al n. 33441 del 09/12/2025;
 l’Ing.  Claudio  Torreggiani,  in  data  24/12/2025,  ha  trasmesso  il  progetto  esecutivo 

dell’intervento, acquisito al prot. n. 37648 del 24/12/2025;
 l’Arch. Tiziano Magri, in data 24/12/2025, ha trasmesso gli elaborati esecutivi di propria 

competenza, acquisiti al prot. n. 37649 del 24/12/2025;
 gli elaborati di competenza del Dott. Geol. Fausto Campioli di GEOLOG Studio Geologi 

Associati erano stati acquisiti in data 09/12/2025 al prot. n. 33441;
 in  data  03/02/2026,  con  prot.  3169,  è  stata  trasmessa  dal  RUP  dell’intervento  la 

convocazione del contraddittorio per la verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

 in  data  09/02/2026  è  avvenuto,  alle  ore  10:00,  in  modalità  remota,  il  predetto 
contraddittorio;

 in pari data è stato redatto il “VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO” (ai 
sensi dell’art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023), con la previsione delle seguenti 
prescrizioni obbligatorie da recepire prima dell’approvazione finale:
o aggiornamento  CAM:  la  relazione  tecnica  da  adeguare  al  Decreto  del  Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 (in G.U. n. 281 
del 03/12/2025), in vigore dal 2 febbraio 2026;

o conformità DNSH: da garantire il rispetto del principio “Do No Significant Harm” 
(DNSH), seguendo le Linee guida specifiche per la Missione 4 – Istruzione e Ricerca 
– Investimento 3.3 del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

 l’Ing. Claudio Torreggiani, con prot. n. 5874 del 27/02/2026, ha integrato gli elaborati 
come richiesto in sede di verifica presentando:
o RE10_rev_A_relazione_cam”
o RE11_relazione_dnsh”;

 l’Ing.  Claudio  Torreggiani,  successivamente,  con  prot.  n.  8278  del  25/03/2026,  ha 
integrato il seguente elaborato:
o RE8a “Capitolato speciale d’appalto – Parte amministrativa”.

 con D.D. n. 422 del 27/03/2026 è stato approvato il progetto esecutivo ricevuto, così 
come integrato, composto dai seguenti elaborati:
o PROGETTO ESECUTIVO – DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

 RE0 “Elenco elaborati”  
 RE1 “Relazione tecnica illustrativa”  

Determina n. 1398 del 05/10/2026 pag. 5/13

copia informatica per consultazione



 RE2 “Documentazione fotografica”  
 RE3 “Elenco prezzi unitari”  
 RE4 “Computo metrico estimativo”  
 RE5 “Quadro incidenza manodopera”  
 RE6 “Analisi prezzi”  
 RE7 “Quadro economico”  
 RE8a “Capitolato speciale d’appalto – Parte amministrativa”  
 RE8b “Capitolato speciale d’appalto – Parte tecnica”  
 RE9 “Piano di manutenzione”  
 RE10 “Relazione tecnica Criteri Ambientali Minimi”
 RE11 “RE11_relazione_dnsh”

o PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE – RELAZIONI
 RES1 “Relazione tecnica progetto esecutivo strutture”  

o PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE – ELABORATI GRAFICI
 SE0 “Progetto esecutivo strutture – Inquadramento planimetrico”  
 SE1 “Progetto esecutivo strutture – Realizzazione catene metalliche”  
 SE2 “Progetto esecutivo strutture – Consolidamento fondazione esterna”  

o INDAGINI GEOTECNICHE
 GEO1 “Relazione geologica, geomeccanica e sismica”

o PROGETTO SICUREZZA
 SIC1 “Piano di sicurezza e coordinamento”  
 SIC2 “Fascicolo tecnico dell’opera”  

 con  il  medesimo  atto  è  stato  approvato  il  quadro  tecnico  economico  del  progetto 
presentato,  complessivamente  ammontante  ad  €  150.000,00,  suddiviso  come  da 
prospetto sotto riportato:

QTE  
IMPORTO LAVORI
A  

A1.1 Lavori €     88.252,15
A3.2 Costi per la sicurezza (Lavori EDILI) €      6.747,85

  Sommano lavori €    95.000,00
A TOTALE LAVORI (A) €    95.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SA

C1 Imprevisti e lavori in economia art. 42 c.3 lett.b) D.P.R. 207/2010 
(fino al 10% di A) - art.5.2 All.7 nuovo codice €       8.864,20

C2 Fondo incentivante (2% di A) €       1.900,00
C3 Spese tecniche da esternalizzare €     16.000,00
C4 Contributi Cassa di previdenza (4% di C4) €         640,00
C5 Indagini di laboratorio €       3.000,00

C6 Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 
2005, n. 266 €           35,00

C7 I.V.A. su lavori (22% di A) €     20.900,00
C8 I.V.A. su spese tecniche (22% di C4+C5) €       3.660,80
C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SA €    55.000,00
H - TOTALE FINANZIAMENTO €  150.000,00

 con lo stesso atto è stata attestata la riconducibilità dei sotto riportati documenti aventi 
forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione (“MESSA IN SICUREZZA 
LICEO  SCIENTIFICO  MUSICALE  SPORTIVO  "A.  BERTOLUCCI"  –  SEDE  PIAZZALE 
CASTELFIDARDO – CORPO DI FABBRICA SU VIA PINTOR” – CUP D59I25002000001), 
emessi alla data odierna, alla linea di finanziamento “(M4-C1-I3.3)”:
o Decreto Presidenziale n. 172 del 22/09/2025;
o Decreto Presidenziale n. 3 del 23/01/2026;

 con D.D. n. 711 del 15/05/2026 si è provveduto, tra l’altro, ad attivare l’Accordo quadro, 
con unico operatore economico, avente ad oggetto i servizi attinenti all’architettura e  
all’ingegneria relativi ai lavori sulla rete stradale e relativi manufatti, sugli immobili  e  
infrastrutture di competenza della Provincia di Parma per l’affidamento delle prestazioni  
di  cui  necessita  l’Amministrazione e  ad  affidare  l’INCARICO  PROFESSIONALE  PER 
DIREZIONE  LAVORI  E  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  ESECUTIVA 
all’operatore  economico  RTP:  POLITECNICA  -  INGEGNERIA  ED  ARCHITETTURA  - 
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SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria) con sede in Modena, Via G. Galilei n. 220 Partita 
I.V.A.  00345720361 – ACS INGEGNERI  (Mandante)  con sede  in  Prato,  via  Giuseppe 
Catani n. 28/c Partita I.V.A. 02002430979 - ITS S.R.L. (Mandante) con sede in Pieve di 
Soligo (TV), Corte delle Caneve n. 11 Partita I.V.A. 02146140260, per un importo pari a 
€  8.051,27,  oltre  ad  €  2.012,82  per  spese  accessorie,  oltre  a  cassa  previdenziale 
ammontante ad € 402,56, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 2.302,67, 
per un totale complessivo pari ad € 12.769,33;

 con  D.D.  n.  822  del  09/06/2026  si  è  provveduto,  tra  l’altro,  ad  affidare  i  LAVORI 
PRINCIPALI all’operatore economico Impresa ITON S.r.l.  con sede in Via Prati Vecchi, 21 
- Cavriago RE - C.F. e P. I.V.A. 01294950355, per un importo pari a € 87.810,89, oltre ad 
€ 6.747,85 per  costi  della  sicurezza  non soggetti  a  ribasso,  oltre  ad I.V.A.  di  legge 
(22,00%) ammontante ad € 20.802,92, per un totale complessivo pari ad € 115.361,66;

 con D.D. n. 883 del 22/06/2026 si è provveduto:
o a revocare, causa rinuncia dell’Operatore Economico come da nota prot. 17566 del 

15/06/2026, l’affidamento operato con D.D. n. 711 del 15/05/2026 (CIG (Codice 
Identificativo  di  Gara)  dell’accordo  quadro:  B7D2ED2112  -  CIG  (Codice 
Identificativo di Gara) DERIVATO: BB7FF4BF98);

o ad affidare:
 l’INCARICO  PROFESSIONALE  PER  DIREZIONE  LAVORI  E  COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA all’operatore economico Arch. Tiziano 
Magri con sede in Via della Salute, 30 - Parma (PR) - P. I.V.A. 1732500341, 
per un importo pari a € 6.967,43, oltre ad € 1.741,86 per spese accessorie, 
oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 348,37, oltre ad I.V.A. di legge 
(22,00%) ammontante ad € 1.992,69, per un totale complessivo pari ad € 
11.050,34;

 l’INCARICO  PROFESSIONALE  PER  DIREZIONE  OPERATIVA  all’operatore 
economico Ing. Claudio Torreggiani con sede in Via Tassoni, 32 - Reggio Emilia 
(RE) - C.F. TRRCLD60B17H223Y - P. I.V.A. 01487610352, per un importo pari 
a  €  1.705,88,  oltre  ad  €  426,47  per  spese  accessorie,  oltre  a  cassa 
previdenziale  ammontante  ad  €  85,29,  oltre  ad  I.V.A.  di  legge  (22,00%) 
ammontante ad € 487,88, per un totale complessivo pari ad € 2.705,53;

CONSIDERATO CHE:
 con Determina n. 973 del 09/07/2026, in relazione alla qualificazione urbanistico-edilizia 

dell'intervento quale restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, 
lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, corrispondente alla categoria di intervento già individuata 
dall'art. 31, primo comma, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è stata rettificata 
la D.D. n. 822 del  09/06/2026, limitatamente alla parte relativa al  differente regime 
I.V.A., approvando l'applicazione dell'aliquota I.V.A. agevolata del 10 per cento prevista 
dal n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, alle 
prestazioni di servizi dipendenti dal contratto di appalto relativo ai lavori principali;

 con  la  medesima  D.D.  n.  973/2026  è  stato  conseguentemente  rimodulato  il  QTE 
dell’intervento;

 nel QTE approvato con la predetta D.D. n. 973/2026 è stato tuttavia riportato, per errore 
materiale, un importo non corretto alla voce C9 “Ribasso da procedura affidamento”, pari 
ad € 538,34;

 risulta necessario modificare, per mero errore materiale, il  QTE riportato nella tabella 
soprastante, limitatamente alla voce C9 e C10, in quanto l’applicazione dell'aliquota I.V.A. 
agevolata del 10 per cento prevista dal n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, 
allegata al D.P.R. n. 633/1972, ha comportato una conseguente diminuzione della voce 
relativa al “Ribasso da procedura di affidamento” pari ad € 52,95, ad incremento della 
voce C10 “Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli  articoli  60 e 120 del 
decreto legislativo n. 36/2023”;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:
 in  data  24/06/2026  i  lavori  principali  sono  stati  consegnati  all’Operatore  Economico 

affidatario come risulta da relativo verbale, con fine lavori in data 06/09/2026;
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 in data 04/09/2026 i lavori sono stati sospesi in quanto si sono rese “necessarie alcune 
riconsiderazioni progettuali non previste e non prevedibili in sede di progetto”;

 con  nota  del  04/09/2026,  acquisita  al  prot.  25681  del  07/09/2026,  l’Operatore 
Economico affidatario ha presentato una richiesta di proroga ai tempi contrattuali pari a 
17 giorni naturali consecutivi, in ragione di sopravvenute circostanze esecutive che hanno 
comportato rallentamenti nelle lavorazioni previste;

 con nota del 04/09/2026, acquisita al prot. 25744 del 07/09/2026, la Direzione Lavori ha 
trasmesso  parere  favorevole  all’accoglimento  della  suddetta  proroga,  considerando 
sussistenti le condizioni espresse dalla ditta esecutrice;

 con Determina n. 1235 del 07/09/2026 è stata autorizzata la proroga di cui sopra e la 
conseguente modifica contrattuale effettuata ai sensi dell’art. 120, comma 3, del D.Lgs. 
36/2023 con nuovo termine contrattuale fissato al 23/09/2026;

 in data 10/09/2026 i lavori sono stati ripresi come risulta da relativo verbale con nuovo 
termine contrattuale fissato al 28/09/2026;

 con Determina n. 1276 del 14/09/2026, si è provveduto a prendere atto della relazione 
tecnica riportante lo stato di consistenza e del verbale di accertamento, disponendo, ai 
sensi dell’art. 24 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, la presa in consegna anticipata 
delle  porzioni  di  opera  realizzate  all’interno  dell’edificio  scolastico  interessato 
dall’intervento,  al  fine  di  consentire  l’utilizzo  degli  spazi  per  le  finalità  didattiche  e 
scolastiche, nelle more dell’ultimazione e del collaudo delle restanti parti dell’intervento;

 in  data  16/09/2026  i  lavori  sono  stati  sospesi  in  quanto  si  sono  rese  necessarie 
“valutazioni  tecniche  conseguenti  alla  ripresa  dell’attività  didattica  per  contenere  le 
interferenze”;

 in data 28/09/2026 i lavori sono stati ripresi come risulta da relativo verbale con nuovo 
termine contrattuale fissato al 09/10/2026;

RILEVATO CHE:
 durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ai lavori 

inizialmente previsti, come dettagliatamente illustrate nella Relazione di Variante, al fine 
di garantire il corretto completamento dell’intervento, la funzionalità dell’opera e il pieno 
conseguimento delle finalità di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche;

 a tale proposito, con prot. 27377 del 24/09/2026, così come integrato/sostituito con prot. 
27596 del 28/09/2026 e prot. 28065 del 02/10/2026, la Direzione Lavori ha trasmesso 
all’Amministrazione  Provinciale  la  documentazione  relativa  alla perizia  di  variante  e 
suppletiva dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente:
o ELAB. A – Elenco Elaborati di Perizia di Variante N. 1;
o ELAB. B – Atto di Sottomissione;
o ELAB. C – Relazione Tecnica di Perizia di Variante N. 1;
o ELAB. D – Computo Metrico Estimativo di Variante;
o ELAB. E – Elenco Prezzi di Variante;
o ELAB. F – Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
o ELAB. G – Quadro Comparativo delle Spese e Nuova Analisi Prezzi (N.P. 01);
o ELAB. H - Computo Metrico Estimativo di Variante con incidenza manodopera;
o Elaborati grafici:

 TAV. 1 Variante – inquadramento planimetrico stato di fatto
 TAV. 2 Variante – inquadramento planimetrico progetto di variante
 TAV. 3 Variante – inquadramento planimetrico raffronto

 gli elaborati di cui sopra sono stati sottoposti all’operatore economico affidatario, il quale 
ha sottoscritto senza alcuna riserva il relativo atto di sottomissione (ai sensi dell’art. 5, 
comma  6,  dell’Allegato  II.14  al  D.Lgs.  36/2023),  allegato  al  presente  atto  e  parte 
integrante dello stesso, siglato per visto anche dal sottoscritto RUP dell’intervento;

DATO ATTO CHE:
 i  lavori  oggetto  della  perizia  di  variante  suppletiva  risultano strettamente connessi  e 

funzionali all’intervento originariamente affidato, in quanto necessari al ripristino e alla 
messa  in  sicurezza  del  percorso  interessato  dalle  lavorazioni  eseguite  nell’ambito 
dell’intervento,  a  servizio  della  rampa  destinata  alle  persone  con  disabilità  per  il 
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raggiungimento degli spazi didattici, nonché al ripristino e alla revisione del parapetto 
metallico esistente a servizio della medesima rampa;

 la  modifica  contrattuale  comporta  un  incremento  dell’importo  dei  lavori  affidati 
all’operatore economico IMPRESA ITON S.r.l., con sede in Via Prati Vecchi, 21 – Cavriago 
(RE), C.F. e P. I.V.A. 01294950355, pari ad € 12.864,62, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 
1.286,46, per complessivi € 14.151,07 I.V.A. inclusa;

 il  nuovo importo contrattuale dei lavori,  comprensivo dei costi  della sicurezza, risulta 
pertanto pari ad € 107.423,35, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 10.742,34, per complessivi € 
118.165,69 I.V.A. inclusa;

 il valore della modifica contrattuale € 12.864,62 (pari ora al 13,60 %) rimane al di sotto 
di entrambi i seguenti valori:
o le soglie fissate all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016;
o il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

 la modifica contrattuale in oggetto non altera la struttura del contratto e non deriva da 
errori od omissioni progettuali;

 come indicato nella Relazione di Perizia della Direzione Lavori, la modifica contrattuale 
rientra nella fattispecie prevista dall’art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;

 in conseguenza delle variazioni progettuali e dei lavori aggiuntivi compresi nella perizia di 
variante, e come specificato nella Relazione di Variante, il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori è stato aumentato di 11 (undici) giorni naturali e consecutivi, differendo il termine 
di ultimazione dei lavori al giorno 20/10/2026;

 per  effetto  della  perizia  di  variante  si  rende  inoltre  necessario  integrare  l’incarico 
professionale affidato all’Arch. Tiziano Magri con sede in Via della Salute, 30 - Parma (PR) 
-  P.  I.V.A.  1732500341,  CIG:  BC1C286DBC  con  D.D.  n.  883  del  22/06/2026, 
relativamente  alle  prestazioni  necessarie  per  la  redazione  della  Perizia  di  Variante  e 
Suppletiva in questione, ai sensi dell’art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;

 per tale integrazione, l’importo delle competenze professionali risulta essere pari ad € 
1.677,08, oltre contributo previdenziale del 4% pari ad € 67,08 e I.V.A. al 22% pari ad € 
383,72, per un importo complessivo di € 2.127,88;

 l’importo  complessivo  delle  obbligazioni  derivanti  dalla  perizia  di  variante  e 
dall’integrazione delle  spese tecniche relative alla  medesima ammonta pertanto ad € 
16.278,95, di cui € 14.151,07 per la modifica contrattuale dei lavori, I.V.A. inclusa, ed € 
2.127,88 per l’integrazione dell’incarico professionale all’Arch. Tiziano Magri;

 sono allegate al presente atto apposite Check-list PNRR del Ministero dell’Istruzione e del 
Merito di autocontrollo sulle varianti/modifiche contrattuali;

VALUTATO CHE:
 le  maggiori  somme  derivanti  dalla  perizia  di  variante  suppletiva  trovano  copertura 

finanziaria  mediante  la  rimodulazione  del  Quadro  Tecnico  Economico  e  l’utilizzo  delle 
somme a disposizione dell’Amministrazione nell’ambito del medesimo quadro economico, 
senza necessità di ricorrere a economie da ribasso d’asta, mantenendo invariato l’importo 
complessivo dell’intervento in € 150.000,00;

RITENUTO:
 di  dover provvedere alla  rimodulazione del  Quadro Tecnico Economico dell’intervento, 

rideterminato per effetto della rettifica delle voci C9, dell’approvazione della Perizia di 
Variante Suppletiva n. 1 e dell’integrazione delle spese tecniche relative alla medesima, 
come riportato di seguito:

QTE APPRVAZIONE 
(DD 422/2026)

AFFIDAMENTO 
(DD 822/2026)

MODIFICA 
REGIME IVA (DD 

973/2026)

VARIANTE (al 
netto del ribasso 
offerto in sede di 

affidamento)

DIFFERENZE

IMPORTO LAVORI

A  

A1 Lavori €     88 252,15 €     87 810,89 €     87 810,89 €   100 675,50 €     12 864,62

A1. di cui manodopera €       36 992,80 €       36 807,84 €       36 807,84 €       41 289,40 €         4 481,56
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1

A2 Costi per la sicurezza (Lavori  
EDILI) €      6 747,85 €      6 747,85 €      6 747,85 €      6 747,85 €               -

A TOTALE LAVORI (A) €     95 000,00 €     94 558,74 €     94 558,74 €  107 423,35 €     12 864,61

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELLA SA

C1

Imprevisti e lavori in 
economia art. 42 c.3 lett.b) 
D.P.R. 207/2010 (fino al 10% 
di A) - art.5.2 All.7 nuovo 
codice

€       8 864,20 €       8 864,20 €       8 864,20 €       8 864,20 €               -

C2 Fondo incentivante (2% di 
A) €       1 900,00 €       1 900,00 €       1 900,00 €       1 900,00 €               -

C3 Spese tecniche da 
esternalizzare €     16 000,00 €     16 000,00 €     16 000,00 €     12 518,72 -€      3 481,28

C4 Contributi Cassa di 
previdenza (4% di C4) €         640,00 €         640,00 €         640,00 €         500,75 -€         139,25

C5 Indagini di laboratorio €       3 000,00 €       3 000,00 €       3 000,00 €       3 000,00 €               -

C6
Contributo ANAC ex art. 1, 
comma 67, della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266

€           35,00 €           35,00 €           35,00 €           35,00 €               -

C7 I.V.A. su lavori (10% di A) €     20 900,00 €     20 802,92 €       9 455,87 €     10 742,34 €       1 286,46

C8 I.V.A. su spese tecniche 
(22% di C4+C5) €       3 660,80 €       3 660,80 €       3 660,80 €       2 864,28 -€         796,52

C9 Ribasso da procedura 
affidamento €               - €         538,34 €         538,34 €         485,39 -€           52,95

C10

Accantonamenti in 
relazione alle modifiche di 
cui agli articoli 60 e 120 del 
decreto legislativo n. 
36/2023

€               - €               - €     11 347,05 €       1 665,97 -€      9 681,08

C
TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE DELLA SA €     55 000,00 €     55 441,26 €     55 441,26 €     42 576,64 -€    12 864,62

H - TOTALE FINANZIAMENTO €  150 000,00 €  150 000,00 €  150 000,00 €  150 000,00 -€              0,00

 di  dover  prendere  atto  della  perizia  di  variante,  trasmessa  dal  Direttore  dei  Lavori 
incaricato,  composta dagli  elaborati  di  cui  al  prot.  27377 del  24/09/2026, così  come 
integrato/sostituito con prot. 27596 del 28/09/2026 e prot. 28065 del 02/10/2026;

 di dover prendere atto del relativo atto di sottomissione (ai sensi dell’art. 5, comma 6, 
dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023), allegato al presente atto e parte integrante dello 
stesso, siglato per visto anche dal sottoscritto RUP dell’intervento;

 di  dover  conseguentemente  provvedere  all’integrazione  dell’impegno  a  favore 
dell’Operatore Economico affidatario dei lavori principali, per un importo complessivo pari 
a € 14.151,08, di cui € 12.864,62 per maggiori lavori ed € 1.286,46 per I.V.A. al 10%;

 di dover provvedere all’integrazione dell’incarico professionale affidato all’Arch. Tiziano 
Magri  con  D.D.  n.  883  del  22/06/2026,  per  un  importo  pari  ad  €  1.677,08,  oltre 
contributo previdenziale del 4% pari ad € 67,08 e I.V.A. al 22% pari ad € 383,72, per un 
totale  complessivo  di  €  2.127,88,  con  riferimento  alle  prestazioni  necessarie  per  la 
redazione della Perizia di Variante e Suppletiva in questione;

EVIDENZIATO CHE:
 il progetto di cui sopra, ai sensi dell’art. 37, comma 2. del D.Lgs. 36/2023, non risulta 

inserito nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici, essendo di importo inferiore alla soglia di 
cui all’articolo 50, comma 1, lettera a del medesimo D.Lgs. 36/2023;

 il presente atto è riconducibile ai seguenti CIG ANAC, indicati anche in oggetto:
o BB5BEAD8AD, relativo ai lavori principali affidati all’operatore economico Impresa 

ITON S.r.l.,  con  sede  in  Via  Prati  Vecchi,  21  –  Cavriago  (RE),  C.F.  e  P.  I.V.A. 
01294950355;

o il presente atto è riconducibile al seguente CIG ANAC, indicato anche in oggetto: 
BC1C286DBC, relativo all’incarico professionale affidato all’Arch. Tiziano Magri per 
le attività connesse alla perizia di variante;
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 il  presente  atto  è  inoltre  riconducibile  al  CUP (indicato  anche  in  oggetto)  di  seguito 
riportato: D59I25002000001;

 l’intervento in questione è finanziato con fondi PNRR: ''FIN. UE - NEXT GEN. EU (M4-C1-
I3.3) - DM 229.2025;

VISTI:
 il  Regolamento  Provinciale  per  la  protezione  dei  dati  personali  in  attuazione  del 

Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato 
con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

 il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 
atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;

 il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. 
n. 229/2015;

 lo  Statuto  dell’Ente,  approvato  con  Atto  dell'Assemblea  dei  Sindaci  n.1/2015  e 
successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;

 il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
 il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare l’art. 120;

DATO ATTO CHE  il  presente  atto  riveste  carattere  gestionale  e  quindi  di  competenza  del 
sottoscritto Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione;

DETERMINA

- di approvare integralmente i richiami, premesse e narrativa del presente provvedimento, 
quali parti essenziali e sostanziali dello stesso;

- di  rettificare,  per mero errore materiale,  il  Quadro Tecnico Economico dell’intervento, 
limitatamente  alla  voce  C9  “Ribasso  da  procedura  di  affidamento”,  rideterminando  il 
relativo importo da € 538,34 a € 485,39, con una diminuzione di € 52,95, conseguente 
alla corretta applicazione dell’aliquota I.V.A. agevolata del 10 per cento;

- di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 relativa ai lavori di “INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO “A.  BERTOLUCCI” – 
SEDE  PIAZZALE  CASTELFIDARDO  –  CORPO  DI  FABBRICA  SU  VIA  PINTOR”  –  CUP 
D59I25002000001, ai sensi dell’art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, sulla base dei 
documenti trasmessi dalla Direzione Lavori e acquisiti al prot. 27377 del 24/09/2026, così 
come integrato/sostituito con prot. 27596 del 28/09/2026 e prot. 28065 del 02/10/2026, 
costituiti dagli elaborati indicati nelle premesse e allegati al presente provvedimento quali 
parti integranti e sostanziali;

- di approvare la conseguente modifica contrattuale nei confronti dell’operatore economico 
IMPRESA ITON S.R.L., comportante un incremento dell’importo contrattuale pari  ad € 
12.864,62, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 1.286,46, per complessivi € 14.151,07 I.V.A. 
inclusa, corrispondente al  13,60 % dell’importo contrattuale iniziale, rideterminando lo 
stesso importo complessivo in € 107.423,35, oltre IVA, per complessivi € 118.165,69 
I.V.A. inclusa e differendo il termine di ultimazione dei lavori al giorno 20/10/2026;

- di approvare l’integrazione dell’incarico professionale affidato all’Arch. Tiziano Magri con 
D.D. n. 883 del 22/06/2026, relativa alle prestazioni necessarie per la redazione della 
Perizia  di  Variante e Suppletiva n.  1,  per un importo  di  € 1.677,08,  oltre contributo 
previdenziale del 4% pari ad € 67,08 e I.V.A. al 22% pari ad € 383,72, per complessivi € 
2.127,88;

- di rimodulare il Quadro Tecnico Economico dell’intervento, rideterminato per effetto della 
rettifica  delle  voci  C9, dell’approvazione  della  Perizia  di  Variante  Suppletiva  n.  1  e 
dell’integrazione delle spese tecniche relative alla medesima, come riportato di seguito:
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QTE APPRVAZIONE 
(DD 422/2026)

AFFIDAMENTO 
(DD 822/2026)

MODIFICA 
REGIME IVA (DD 

973/2026)

VARIANTE (al 
netto del ribasso 
offerto in sede di 

affidamento)

DIFFERENZE

IMPORTO LAVORI

A  

A1 Lavori €     88 252,15 €     87 810,89 €     87 810,89 €   100 675,50 €     12 864,62
A1.

1 di cui manodopera €       36 992,80 €       36 807,84 €       36 807,84 €       41 289,40 €         4 481,56

A2 Costi per la sicurezza (Lavori  
EDILI) €      6 747,85 €      6 747,85 €      6 747,85 €      6 747,85 €               -

A TOTALE LAVORI (A) €     95 000,00 €     94 558,74 €     94 558,74 €  107 423,35 €     12 864,61

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELLA SA

C1

Imprevisti e lavori in 
economia art. 42 c.3 lett.b) 
D.P.R. 207/2010 (fino al 10% 
di A) - art.5.2 All.7 nuovo 
codice

€       8 864,20 €       8 864,20 €       8 864,20 €       8 864,20 €               -

C2 Fondo incentivante (2% di 
A) €       1 900,00 €       1 900,00 €       1 900,00 €       1 900,00 €               -

C3 Spese tecniche da 
esternalizzare €     16 000,00 €     16 000,00 €     16 000,00 €     12 518,72 -€      3 481,28

C4 Contributi Cassa di 
previdenza (4% di C4) €         640,00 €         640,00 €         640,00 €         500,75 -€         139,25

C5 Indagini di laboratorio €       3 000,00 €       3 000,00 €       3 000,00 €       3 000,00 €               -

C6
Contributo ANAC ex art. 1, 
comma 67, della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266

€           35,00 €           35,00 €           35,00 €           35,00 €               -

C7 I.V.A. su lavori (10% di A) €     20 900,00 €     20 802,92 €       9 455,87 €     10 742,34 €       1 286,46

C8 I.V.A. su spese tecniche 
(22% di C4+C5) €       3 660,80 €       3 660,80 €       3 660,80 €       2 864,28 -€         796,52

C9 Ribasso da procedura 
affidamento €               - €         538,34 €         538,34 €         485,39 -€           52,95

C10

Accantonamenti in 
relazione alle modifiche di 
cui agli articoli 60 e 120 del 
decreto legislativo n. 
36/2023

€               - €               - €     11 347,05 €       1 665,97 -€      9 681,08

C
TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE DELLA SA €     55 000,00 €     55 441,26 €     55 441,26 €     42 576,64 -€    12 864,62

H - TOTALE FINANZIAMENTO €  150 000,00 €  150 000,00 €  150 000,00 €  150 000,00 -€              0,00

- di approvare le bozze di checklist relative alle modifiche contrattuali, allegate al presente 
atto;

- di approvare gli schemi di Addendum ai contratti prot. n. 21287 del 13/07/2026 e prot. 
n. 18787 del 23/06/2026, allegati integranti alla presente determinazione, che saranno 
sottoposti all’Operatore Economico a seguito dell’avvenuta esecutività del presente atto;

- di procedere nell’avanzamento dell’intervento e di richiedere l’autorizzazione sul portale 
FUTURA alla modifica del QTE al Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza attendere un 
riscontro formale da parte dell’unità di missione per il PNRR come previsto dalla Circolare 
del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 27/06/2025, prot ministeriale n 111449;

- di  dare  atto  che  le  integrazioni  contrattuali  previste  nel  presente  atto,  per  la  cifra 
complessiva di € 16.278,95, trovano copertura all’interno del Quadro Tecnico Economico 
dell’intervento,  senza  necessità  di  ulteriori  risorse  finanziarie,  contabilizzate al  PEG 
capitolo 215450220002 denominato ''FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I3.3) - DM 
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13.2021 -  messa in sicurezza e riqualif.  edilizia scolastica'',  titolo II  (Spese in conto 
capitale), missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri  ordini di 
istruzione non universitaria), codice V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico), 
bilancio  2026-2028,  annualità  2026,  all’impegno  947/2026  (sub.  imp.  1040/26  e 
1211/26);

- di dare atto che le spese derivanti dalle obbligazioni di cui al presente atto sono esigibili 
nell’annualità 2026;

- di dare atto che la prestazione in oggetto risulta finanziata con risorse PNRR (Miss. 4 – 
Comp. 1 – Inv. 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” 
dell’Unione europea – Next Generation EU);

- di dare atto che il presente intervento osserva e rispetta il principio di non arrecare un 
danno  significativo  all’ambiente  (DNSH)  come  da  Regolamento  UE  2020/852  del  18 
giugno 2020 e Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 (e successive note del 
Ministero  dell’Istruzione  e  del  Merito  -  Unità  di  Missione  PNRR,  prot.  84914  del 
13/06/2023 e prot. 91839 del 3/07/2023)”;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 è stato accertato 
preventivamente  che  il  programma dei  conseguenti  pagamenti  relativi  all’impegno  di 
spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
e con le regole di  finanza pubblica in materia di  pareggio di  bilancio come, peraltro, 
accertato  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  da  parte  del  Responsabile  dell’Area 
contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000;

- di dare atto che il Quadro Tecnico Economico dell’opera pubblica in oggetto, ammontante 
a complessivi € 150.000,00, risulta contabilizzato:
o per la parte spesa, al PEG capitolo 215450220002 denominato ''FIN. UE - NEXT 

GENERATION EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 - messa in sicurezza e riqualif. edilizia 
scolastica'', titolo II (Spese in conto capitale), missione 04  (Istruzione e diritto allo 
studio), programma 02  (Altri ordini di istruzione non universitaria), codice V livello 
2020109003  (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2026-2028, annualità 2026 
(imp. 947/2026);

o per  la  parte  entrata,  per  €150.000,00  con  fondi  del  PNRR  di  cui  al  DM  MIM 
229/2025, trovando copertura al capitolo PEG 136500136702 (FIN. UE - NEXT GEN. 
EU (M4-C1-I3.3) - DM 229.2025 - CUP D59I25002000001 MESSA IN SICUREZZA 
LICEO BERTOLUCCI), Titolo IV (Entrate in c/capitale)), Tipologia 200 (contributi agli 
investimenti),  codice  V  Livello  4020101002  (Contributi  agli  investimenti  da 
Ministero  dell'Istruzione  –  Istituzioni  Scolastiche),  bilancio  2026-2028,  annualità 
2026, accertamento 431/2026;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione 
Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii.  e per gli 
adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui al d.lgs. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

Determinazione Dirigenziale n. 1398 / 2026 

Proposta n. 3514/2026

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - UFFICIO 
EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO: INTERVENTI DI MESSA IN 
SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO "A. BERTOLUCCI" - SEDE 
PIAZZALE CASTELFIDARDO - CORPO DI FABBRICA SU VIA PINTOR - CUP 
D59I25002000001 - (FIN.UE - NEXT GENERATION EU (M4 - C1 - I3.3)) - CIG 
BB5BEAD8AD- RETTIFICA DEL QUADRO ECONOMICO PER ERRORE MATERIALE - 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 1 AI SENSI DELL'ART. 120, 
COMMA 3, DEL D.LGS. 36/2023 - INTEGRAZIONE DELL'INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE - 
RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI DI SPESA. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220002/0 - 
Cod.V Livello 2020109003 
 - Sub-Impegno n.1211/2026 – euro €14.151,07 
----

Rif. Bil. PEG 215450220002/0 - 
Cod.V Livello 2020109003 
 - Var. Sub-Impegno n.1040/2026 – euro €2.127,88 
----

Parma, lì 06/10/2026 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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