
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Responsabile : PIOVANI MATTEO
 

____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1408 del 07/10/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE 

RETE SCOLASTICA - UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO: PROGETTO DI 

"AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 

6 A FORNOVO DI TARO (PR) - CUP D85E23000250001 - CIG B4F1C1B294 - APPROVAZIONE PERIZIA DI 

VARIANTE  SUPPLETIVA  N.  1  AI  SENSI  DELL'ART.  120  DEL  D.LGS.  36/2023  -  INTEGRAZIONE 

DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE - RIMODULA-

ZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI DI SPESA.

Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione

VISTI:
l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
l’art.147-bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  che  dispone  in  materia  di  controlli  di  regolarità 

amministrativa e contabile negli enti locali;
l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli  

enti locali;
l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni 

di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
l’atto di conferimento di responsabilità di E.Q. dell'Ufficio ''EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO 

DEL PATRIMONIO'' come da D.D. n. 1087/2026 del 30/07/2026;
la D.D. n. 528 del 30/04/2025, così come integrata con D.D. n. 665 del 26/05/2025, con cui la  

Dirigente del Servizio interessato, Ing. Elisa Botta, ha individuato, ai sensi dell’art. 15, 
comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come Responsabile Unico del Progetto in questione a 
far tempo dal 01/05/2025, il sottoscritto Arch. Matteo Piovani;

DATO ATTO CHE:
per  il  sottoscritto  Funzionario  incaricato  di  Elevata  Qualificazione  del  Servizio  EDILIZIA 

SCOLASTICA,  MANUTENZIONE  DEL  PATRIMONIO  E  PROGRAMMAZIONE  RETE 
SCOLASTICA -  UFFICIO  EDILIZIA  SCOLASTICA E  SVILUPPO DEL  PATRIMONIO,  Arch. 
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Matteo  Piovani,  anche  RUP  ai  sensi  dell'art.  15  del  D.Lgs.  36/2023,  non  sussistono 
condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, agli art. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e all'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:
la delibera di Consiglio n. 43 del 09/12/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione  2026  –  2028  e  con  cui  sono  stati  contestualmente  approvati  il 
Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026, e il 
programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2028;

la delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2026 – 2028;

il decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2026-2028;

il decreto del Presidente n. 18 del 24/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2025 approvato con decreto 
del Presidente n. 28 del 03/03/2026;

il  Decreto  Presidenziale  n.  126  del  07/08/2026  con  cui  è  stato  adottato  lo  schema  del 
Documento Unico di Programmazione 2027 – 2029;

RICHIAMATI INOLTRE:
la determinazione del dirigente del servizio finanziario n. 51 del 20/01/2026 con la quale è 

stato approvato il Riaccertamento Parziale dei Residui 2025 (paragrafo 9.1 dell’allegato 
4/2 al D.Lgs. 118/2011);

il decreto del Presidente n. 9 del 09/02/2026 con cui è stata adottata la I variazione al PEG 
2026-2028 (art. 175 comma 5-bis del TUEL);

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 20/02/2026 con cui è stata approvata la II 
variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);

il  decreto del  Presidente n.  19 del  24/02/2026 con il  quale è stato aggiornato il  risultato 
presunto di amministrazione, ai sensi dell’art. 187 comma 3 del TUEL;

il decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026 con il quale è stato approvato il Riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi 2025 (art. 228 comma 3 del TUEL);

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 09/03/206 con cui è stata approvata la III 
variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);

il decreto presidenziale n. 38 del 11/03/2026 con cui è stata adottata la II variazione al PEG 
2026-2028 (Art. 175 comma 5-bis del TUEL);

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il  
Rendiconto della gestione per l’esercizio 2025, a norma dell’art. 227 del TUEL;

il Decreto Presidenziale n. 63/2026 del 30/04/2026 con cui è stata approvata la III variazione 
al PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 28/04/2026 con cui è stata approvata la IV 
variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 23/06/2026 con cui è stata approvata la V 
variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 24/07/2026 con cui è stata approvata la 
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2026-2028 (ART. 175 E 193 D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000);

la determina del dirigente del servizio finanziario n. 731 del 19.05.26 con la quale è stata 
approvata la IV variazione al PEG 2026-2028 (ex art. 175, c. 5 quater, lett. a) TUEL);

il  Decreto  Presidenziale  n.  84/2026  con  cui  è  stata  approvata  la  V  variazione  al  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;

il  Decreto Presidenziale  n.  107/2026 con cui  è  stata approvata  la  VI  variazione al  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;

il  Decreto Presidenziale n. 111/2026 con cui  è stata approvata la VII  variazione al  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;

RICHIAMATE ALTRESÌ:
la  delibera  di  Consiglio  n.  2  del  02/02/2026  con  cui  è  stato  approvato  il  PROGRAMMA 
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TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2026-2028  ED  ELENCO  ANNUALE  2026  -  1A 
VARIAZIONE;

la delibera di Consiglio n. 3 del 02/02/2026 con cui è stata approvata la I^VARIAZIONE AL 
PROGRAMMA  TRIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  BENI  E  SERVIZI  2026/28  -  ART  37, 
COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023;

la  delibera  di  Consiglio  n.  10  del  28/04/2026  con  cui  è  stato  approvato  il  PROGRAMMA 
TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2026-2028  ED  ELENCO  ANNUALE  2026  -  2A 
VARIAZIONE;

la  delibera  di  Consiglio  n.  18  del  24/07/2026  Con  cui  è  stato  approvato  il  PROGRAMMA 
TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2026-2028  ED  ELENCO  ANNUALE  2026  -  3A 
VARIAZIONE;

la delibera di Consiglio n. 19 del 24/07/2026 con cui è stata approvata la II^VARIAZIONE AL 
PROGRAMMA  TRIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  BENI  E  SERVIZI  2026/28  -  ART  37, 
COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023;

VISTE:
 la  delibera  di  Consiglio  Provinciale  n.  16  del  08/06/2023  avente  per  oggetto 

“APPROVAZIONE SCHEMA DI  ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEL 
POLO TECNICO-MECCANICO DI  FORNOVO TARO:  AVVIO DEL PROGETTO "PALAZZINA 
DELLA SCIENZA";

 la  delibera  di  Consiglio  Provinciale  n.  34  del  24/09/2024  avente  per  oggetto 
“APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI PARMA, FONDAZIONE ITS ACADEMY 
MECCANICA MECCATRONICA MOTORISTICA PACKAGING-ITS MAKER ACADEMY, PER LA 
REALIZZAZIONE  DELL'AMPLIAMENTO  SPAZI  PER  LA  DIDATTICA  DEL  POLO TECNICO-
MECCANICO DI FORNOVO TARO PRESSO L'I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA IN FORNOVO 
DI TARO”;

 la delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 07/11/2024 con cui sono state approvate le 
modifiche all’atto di concessione approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 
08/06/2023, tra la Provincia di Parma e Innovation Farm scarl per la “CONCESSIONE 
PLURIENNALE DI  IMMOBILI  PRESSO POLO TECNICO PROFESSIONALE MECCANICA DI 
FORNOVO TARO PER LA REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA 
DEL POLO TECNICO-MECCANICO DI FORNOVO TARO PRESSO l’I.I.S.S. CARLO EMILIO 
GADDA in FORNOVO DI TARO (PR)”;

PREMESSO CHE:
 l’Amministrazione Provinciale è proprietaria degli edifici inclusi nell’area “Ex SPU” in Via 

Nazionale n. 6 a Fornovo Taro,  acquisita nel 1984 al  fine di  realizzare un complesso 
scolastico comprendente un centro di formazione professionale, la nuova sede dell’allora 
ITSOS, ora Istituto d’Istruzione Superiore Gadda, ed una palestra;

 gli  edifici  adibiti  a  centro  di  formazione  professionale  venivano  realizzati  grazie  a 
contributo  della  Regione  Emilia-Romagna  che  imponeva  sui  medesimi  un  vincolo  di 
destinazione a Centro di Formazione Professionale della durata di 50 anni tuttora vigente;

 l’attuale assetto gestionale degli  edifici  adibiti  a centro di  formazione professionale in 
capo ad Innovation Farm scarl è stato delineato per disposizione dell’Atto di Consiglio 
Provinciale n. 1/2020 con concessione in uso e gestione unificata del polo formativo per 
10 anni ad Innovation Farm scarl;

 i  quattro  edifici  principali  con  aule,  uffici  e  officina,  tra  i  quali  rileva  il  Laboratorio 
Territoriale  per  l’Occupabilità  (LTO),  rappresentano  oggi  un’evoluzione  della 
sperimentazione del  Polo Tecnico-Professionale della meccanica di  Fornovo di  Taro su 
iniziativa delle imprese costituenti Dallara Automobili Spa, Camattini Meccanica Srl (ad 
oggi  Dallara Compositi),  Bercella  Srl  e Cisita  Parma Srl  (ad oggi  integrata Experis  e 
Lincotec);

 per la crescita del Polo, Innovation Farm, attraverso un percorso di dialogo e confronto 
con l’I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda concernente anche la razionalizzazione complessiva degli 
spazi, ha declinato un processo di sviluppo con realizzazione di un centro dedicato ai “Big 
Data”, attrezzato con laboratori dedicati, fulcro dell’industria 4.0, per il quale si ipotizza 
l’utilizzo,  in  termini  spaziali,  di  un’area  di  circa  1300  metri  quadrati  corrispondente 
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all’immobile di proprietà della Provincia, limitrofo al Polo formativo di Via Nazionale a 
Fornovo Taro e attualmente in disuso;

 si è pertanto ipotizzato di destinare l’immobile di cui a “Palazzina della Scienza” dopo una 
riqualificazione coerente al  vincolo di  utilizzo e soprattutto utile  ad espandere il  polo 
formativo alla luce della crescita della popolazione scolastica frequentante l’I.I.S.S. Carlo 
Emilio  Gadda,  come  da  proiezioni  demografiche  elaborate  dall’Ufficio  Statistica  della 
Provincia di Parma;

 dalle predette proiezioni demografiche della popolazione nella fascia di età compresa tra i 
“14 ed i 18 anni”, per il distretto delle Valli Taro e Ceno (elaborate dall’Ufficio Statistica 
della  Provincia  di  Parma),  risulta  chiaro  un  aumento  progressivo  almeno  fino  al 
2026/2028;

 l’Amministrazione Provinciale ha condiviso conseguentemente la strategia e la necessità 
di  ampliare  gli  spazi  per  la  didattica  presso  l’I.I.S.S.  Carlo  Emilio  Gadda  sito  in  Via 
Nazionale n. 6 a Fornovo di Taro (PR);

 per quanto detto sopra, la Provincia di Parma, il  Consorzio Innovation Farm, l’I.I.S.S. 
Carlo  Emilio  Gadda  e  il  Comune di  Fornovo  sottoscrivevano,  in  data  14/06/2023 un 
accordo  di  programma  per  la  realizzazione  del  Progetto  “Palazzina  della  Scienza”  e 
sviluppo del Polo Tecnico Meccanico di Fornovo Taro;

 in data 26/09/2023 la Provincia di Parma e Innovation Farm scarl sottoscrivevano una 
convenzione per la concessione pluriennale di un immobile ubicato all’interno del polo 
scolastico, attualmente fatiscente e non utilizzato, da sottoporre a recupero complessivo 
con l’obiettivo di aumentare la disponibilità di spazi didattici;

 nella predetta convenzione era stabilito che l’intervento di  recupero sarebbe stato da 
attuare sulla base di uno studio di fattibilità prodotto dalla Provincia di Parma;

PREMESSO INOLTRE CHE:
 a tale proposito, anche al  fine di  adempiere correttamente agli  obblighi previsti  nella 

convenzione di  cui  sopra, con D.D. n. 1065 del 01/08/2023 è stato affidato all’Arch. 
Gianluca  MORA,  l’incarico  di  “progettazione  progetto  di  fattibilità  tecnico  economico 
ampliamento istituto Gadda di Fornovo”;

 il  suddetto professionista ha provveduto a trasmettere il  progetto di fattibilità tecnico 
economico per l’AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA” 
SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR), acquisito al prot. 27723/2023 
del 29/09/2023;

 con  Decreto  Presidenziale  225/2023  del  15/11/2023  si  è  approvato  il  progetto  di 
fattibilità  tecnico  economico  relativo  per  l’AMPLIAMENTO  SPAZI  PER  LA  DIDATTICA 
I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR) 
avente il sotto riportato quadro tecnico economico:
A Lavori  
A1 Lavori a base d'asta   3 870 320,00 €
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 3,30% 127 720,56 €
A Totale   3 998 040,56 €
B Somme a disposizione  
B1 Lavori in economia non compresi nell’appalto 1,00% 39 980,41 €
B2 Rilievi, accertamenti e indagini   5 000,00 €
B3 Allacciamenti a pubblici servizi   20 000,00 €
B4 Imprevisti (I.V.A. compresa) 2,16% 86 393,46 €

B5 Spese tecniche per progettazione esecutiva, DL, CSP, 
CSE, collaudo, CRE (oneri previdenziali inclusi) 7,50% 299 853,04 €

B6 Incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. 
Lgs. 36/2023 2,00% 79 960,81 €

B7 Spese di pubblicazione – ANAC - autorizzazioni   5 000,00 €

B8 I.V.A. 10% sui lavori (voce A) 10,00
% 399 804,06 €

B9 I.V.A. 22% su spese tecniche (voce B5) 22,00
% 65 967,67 €

B Totale   1 001 959,44 €
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C Totale generale costo di realizzazione (A+B)   5 000 000,00 €

 con D.D. n. 192 del 14/02/2024 è stato affidato l’incarico per la pratica necessaria ad 
avviare  e  concludere  il  procedimento  di  verifica  dell’interesse  culturale  di  beni 
appartenenti a enti pubblici come definito dall'art. 12 e 13 del Decreto Legislativo 22 
gennaio  2004  (D.Lgs.  42  2004),  n.  42,  recante  il  “Codice  dei  beni  culturali  e  del 
paesaggio” all’operatore economico Arch. Matteo Barbieri;

 con D.D. n. 282 del 04/03/2024 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva 
(parte  ARCHEOLOGIA)  all’operatore  economico  Archeosistemi  con  studio  in  Via  Nove 
Martiri  11 - 42124 Reggio Emilia (loc. Sesso) (RE), per un importo complessivo di € 
2.440,00;

 con D.D. n.  293/2024 del 06/03/2024 è stato affidato l’incarico per la  progettazione 
esecutiva (parte EDILIZIA), per le pratiche edilizie e per il coordinamento sicurezza in 
fase  di  progettazione  all’operatore  economico  Arch.  Gianluca  Mora  con  studio  in  Via 
Giuditta Sidoli  67 - 43123 Parma (PR) -  Partita I.V.A. 02606130348, per un importo 
complessivo di € 53.733,68;

 con D.D. n. 297 del 06/03/2024 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva 
(parte  IMPIANTI  MECCANICI)  all’operatore  economico  ing.  Carlo  Corradi  –  COBE 
ingegneria SRL con studio in Via Pedemontana Est 21/B - 43029 Mamiano di Traversetolo 
(PR) - Partita I.V.A. 02602180347, per un importo complessivo di € 13.195,52;

 con D.D. n. 298 del 06/03/2024 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva 
(parte STRUTTURE) all’operatore economico ing. Giuseppe Stefanini - ERGON TECNICA 
ENGINEERING s.r.l. con studio in Località Cà Valesia 35 - 43043 Borgo Val di Taro (PR) - 
Partita I.V.A. 03053140343, per un importo complessivo di € 26.264,16;

 con D.D. n. 299 del 06/03/2024 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva 
(parte ACUSTICA) all’operatore economico Dott. Bertoli Daniele con studio in Via Trieste 
78 - 43122 Parma (PR) - C.F. BRTDNL72M12G337L - Partita I.V.A. 02513650347, per un 
importo complessivo di € 4.948,32;

 con D.D. n. 310 del 07/03/2024 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva 
(parte  IMPIANTI  ELETTRICI)  all’operatore  economico  Ing.  Giuseppe  Iccardi  –  I.F.CO. 
Ingegneria con studio in Via Pedemontana Est 21/B - 43029 Mamiano di Traversetolo 
(PR), per un importo complessivo di € 20.935,20;

 con D.D. n. 312 del 08/03/2024 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva 
(parte  GEOLOGIA)  all’operatore  economico  Dott.  Domenico  Bianco  con  studio  in  Via 
Nazionale  90  -  43043  Borgo  Val  di  Taro  (PR)  -  Partita  I.V.A.  02310290347,  per  un 
importo complessivo di € 5.290,90;

 in data 31/10/2024 è stato consegnato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, 
acquisito al prot. n. 30621/2024 del 31/10/2024;

 con D.D. n. 1687 del 13/11/2024 è stato affidato l’incarico di supporto alla verifica (parte 
STRUTTURE) all’operatore economico ing. Silvia Zerbini con studio in Piazza Sen. Lagasi 
37 - 43041 Bedonia (PR) - C.F. ZRBSLV81L70B042W - Partita I.V.A. 2502540343, per un 
importo complessivo di € 7.280,00;

 con  D.D.  n.  1312  del  14/10/2025  si  è  proceduto  all’affidamento  degli  incarichi  di 
“Direzione lavori, Direzioni operative, Coordinamento sicurezza in fase esecutiva” al RTI 
MORA ARCH. GIANLUCA - ERGON TECNICA ENGINEERING S.R.L. - COBE INGEGNERIA 
S.R.L. - I.F.CO. INGEGNERIA Studio Associato composto da:
o Arch.  Mora  Gianluca  capogruppo  (Mandatario)  C.F.  MROGLC61T07G337I,  Partita 

I.V.A. 02606130348 per Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione;

o Ing. Stefanini Giuseppe (Mandante) della società ERGON TECNICA ENGINEERING 
S.R.L., C.F./ e P. I.V.A. 03053140343 per Direzione operativa strutture;

o Ing. Iccardi Giuseppe (Mandante) dello STUDIO ASSOCIATO I.F.CO DI ICCARDI E 
FONTANA,  C.F./  e  P.  I.V.A.  n.  01879600342  per  Direzione  operativa  impianti 
elettrici.;

o Ing.  Corradi  Carlo  (Mandante)  legale  rappresentante  della  società  "COBE 
INGEGNERIA S.R.L.", C.F./ e P. I.V.A. 02966220341 per Direzione operativa impianti 
meccanici;
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rappresentato dall’Arch. Gianluca Mora, in qualità di capogruppo, Via Giuditta Sidoli, 67 - 
43123 Parma (PR), per un importo pari a € 132.032,24, oltre ad € 4.621,13 per spese 
accessorie, oltre a cassa previdenziale e I.V.A. di legge per un totale complessivo di € 
173.385,80;

 con D.D. 1912 del 24/12/2025 si è proceduto ad affidare gli incarichi riferiti al collaudo 
dell’opera pubblica;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:
 in data 06/05/2024 la Provincia di Parma ha presentato al Comune di Fornovo di Taro 

ISTANZA  P.D.C.  (in  deroga)  N.  03/2024  (prot.  Comune  di  Fornovo  n.  5155  del 
06.05.2024 e integrazione del 13.05.2024 prot. Comune di Fornovo n. 5531);

 in data 22/10/2024 il Comune di Fornovo, dopo aver acquisito tutti i pareri necessari per 
la realizzazione dell’intervento in oggetto, ha rilasciato il Permesso di Costruire in Deroga 
n. 3/2024, registrato al prot. n. 29555/2024 del 22/10/2024;

 in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Fornovo, ARPAE ha espresso 
parere favorevole all’intervento, con la prescrizione di dover sviluppare, nella fase del 
progetto esecutivo, uno studio di fattibilità (tecnica, architettonica ed economica) della 
barriera acustica delineata nello studio attuale del TCA incaricato;

 a tale proposito, l’ufficio edilizia scolastica ha provveduto a sviluppare il documento di 
fattibilità  delle  alternative  progettuali  relativo  alla  “REALIZZAZIONE  DI  BARRIERA 
ACUSTICA  A  SEGUITO  DI  AMPLIAMENTO  SPAZI  PER  LA  DIDATTICA  I.I.S.S.  CARLO 
EMILIO GADDA” acquisito al prot. n. 35567/2024 del 17/12/2024;

 con  prot.  n.  34376/2024  del  09/12/2024,  l’Arch.  Gianluca  Mora,  incaricato  per  la 
progettazione esecutiva (parte EDILIZIA), ha provveduto a trasmettere la revisione 01 
del Capitolato Speciale di Appalto;

 con prot.  n.  34751/2024 del  11/12/2024,  l’ing.  Giuseppe Stefanini,  incaricato  per  la 
progettazione esecutiva (parte STRUTTURE), ha provveduto a trasmettere la revisione 01 
degli elaborati progettuali a seguito di verifica da parte del tecnico incaricato, Ing. Silvia 
Zerbini;

 con prot. n. 34777/2024 del 11/12/2024, l’ing. Silvia Zerbini, incaricato per la verifica 
strutturale, ha provveduto a trasmettere il relativo verbale, a supporto della validazione 
della progettazione esecutiva, nel quale è riportato il parere positivo;

 i  restanti  aspetti  da verificare  ai  sensi  dell’art.  42 del  D.Lgs.  36/2023 e  dell’art.  34 
dell’allegato I.7 dello stesso D.Lgs. 36/2023, sono stati esaminati dall’ufficio tecnico della 
Stazione  Appaltante,  nella  figura  del  Geom.  Aristide  Vitali,  come  risulta  da  relativo 
verbale, acquisito al prot. n. 35444/2024 del 17/12/2024, nel quale è riportato il parere 
positivo;

 con prot. n. 35573/2024 del 17/12/2024 è stato acquisito il verbale di validazione del 
progetto esecutivo redatto e firmato, ai senti dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, 
dal R.U.P.;

 con D.D. n. 2105 del 19/12/2024 è stato, tra l’altro, approvato il progetto esecutivo di 
"AMPLIAMENTO SPAZI PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA 
NAZIONALE N. 6 A FORNOVO DI TARO (PR) – CUP D85E23000250001, acquisito al prot. 
n. 30621/2024 del 31/10/2024, così come da revisioni di cui ai prot. n. 34376/2024 del 
09/12/2024 e n. 34751/2024 del 11/12/2024, composto dai relativi elaborati ed avente il 
seguente quadro tecnico economico:
A1 lavori a base d'asta    
  OPERE EDILI   € 1 869 774,62
  STRUTTURE   € 1 015 000,00
  IMPIANTI MECCANICI   € 531 122,12
  IMPIANTI ELETTRICI   € 468 323,71
  SOMMANO LAVORI   € 3 884 220,45
A2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 129 680,00
A totale   € 4 013 900,45
       
B somme a disposizione    
B1 lavori in economia non compresi nell'appalto   € 31 000,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini iva compresa   € 5 500,00

Determina n. 1408 del 07/10/2026 pag. 6/21

copia informatica per consultazione



B3 allacciamenti a pubblici servizi   € 20 000,00
B4 contributo ANAC, imprevisti, IVA compresa   € 61 215,10

B5 Spese  tecniche  di  progettazione  esecutiva,  D.L.,  CSE,  collaudi,  compreso 
Inarcassa   € 327 600,00

B6 Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 36/2023 1,6% € 64 222,41
B8 IVA su lavori A e B1 10% € 404 490,05
B9 Iva su spese tecniche B5 22% € 72 072,00
B totale somme a disposizione   € 986 099,55
       
C Totale Generale costo di realizzazione (A+B)   € 5 000 000,00
suddiviso nei seguenti due lotti:

 LOTTO 1 (Provincia di Parma):
A1 lavori a base d'asta    
  OPERE EDILI   € 1 869 774,62
  STRUTTURE   € 1 015 000,00
  IMPIANTI MECCANICI   € 90 354,92
  IMPIANTI ELETTRICI   € 0,00
  SOMMANO LAVORI   € 2 975 129,54
A2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 129 680,00
A totale   € 3 104 809,54
       
B somme a disposizione    
B1 lavori in economia non compresi nell'appalto   € 31 000,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini iva compresa   € 5 500,00
B3 allacciamenti a pubblici servizi   € 20 000,00
B4 contributo ANAC, imprevisti, IVA compresa   € 61 215,10

B5 Spese  tecniche  di  progettazione  esecutiva,  D.L.  ,  CSE,  collaudi,  compreso 
Inarcassa   € 327 600,00

B6 Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 36/2023   € 64 222,41
B8 IVA su lavori A e B1 10% € 313 580,95
B9 Iva su spese tecniche B5 22% € 72 072,00
B totale somme a disposizione   € 895 190,46
       
C Totale Generale costo di realizzazione (A+B)   € 4 000 000,00

 LOTTO 2 (Innovation Farm scarl):
A1 lavori a base d'asta    
  OPERE EDILI   € 0,00
  STRUTTURE   € 0,00
  IMPIANTI MECCANICI   € 440 767,20
  IMPIANTI ELETTRICI   € 468 323,71
  SOMMANO LAVORI   € 909 090,91
A2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 0,00
A totale   € 909 090,91
       
B somme a disposizione    
B1 lavori in economia non compresi nell'appalto   € 0,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini iva compresa   € 0,00
B3 allacciamenti a pubblici servizi   € 0,00
B4 contributo ANAC, imprevisti, IVA compresa   € 0,00

B5 Spese  tecniche  di  progettazione  esecutiva,  D.L.  ,  CSE,  collaudi,  compreso 
Inarcassa   € 0,00

B6 Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 36/2023   € 0,00
B8 IVA su lavori A 10% € 90 909,09
B9 Iva su spese tecniche   € 0,00
B totale somme a disposizione   € 90 909,09
       
C Totale Generale costo di realizzazione (A+B)   € 1 000 000,00

 con D.D. n. 2141 del 23/12/2024 la Stazione Unica Appaltante ha tra l’altro, approvato, 
ai sensi dell’art. 17, co. 1, D.lgs. 36/2023, i documenti di gara e ha indetto la procedura 
di affidamento (procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio di 
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aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla  base del 
miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  108  del  D.  Lgs.  36/2023)  per 
l’affidamento dei lavori di ampliamento spazi per la didattica I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda 
Via  Nazionale  N.  6  –  43045  Fornovo  Di  Taro  (PR)  CUP  D85E23000250001  CIG 
B4F1C1B294;

 con D.D. n. 931 del 29/07/2025 la Stazione Appaltante ha provveduto, tra l’altro:
o all’approvazione  dei  verbali  di  gara  e  all’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  di 

“LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  SPAZI  PER  LA  DIDATTICA  I.I.S.S.  CARLO  EMILIO 
GADDA Via Nazionale N. 6 – 43045 Fornovo di Taro (PR) CUP D85E23000250001 
CIG B4F1C1B294” all’operatore economico Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 
COIMPA -  CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria)  con sede in 
Parma  Piazzale  Badalocchio  n.  9/B  CAP  43126  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA 
02079260341  -  CONSORZIO  STABILE  C.I.T.E.A.  PARMA  CONSORZIO  IMPIANTI 
TERMICI ELETTRICI E AFFINI (mandante) con sede in Parma Via Quintino Sella n. 
9/A CAP 43126 Codice Fiscale e Partita IVA 02314840345, che ha offerto un ribasso 
del 9,43597%;

o a precisare che l’impresa COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE ha 
indicato  quali  Consorziate  Esecutrici  DALLARA COSTRUZIONI  S.R.L.  con sede in 
Varano De' Melegari (PR) Via Maria Montessori n. 12 CAP 43040 Codice Fiscale e 
Partita IVA 01518030349 e GRENTI S.P.A. con sede in Solignano (PR) Via Marconi 
n. 6 CAP 43040 Codice Fiscale e Partita IVA 01514520343;

o a  precisare  che  l’impresa  CONSORZIO  STABILE  C.I.T.E.A.  PARMA  CONSORZIO 
IMPIANTI  TERMICI  ELETTRICI  E  AFFINI  ha  indicato  quali  Consorziate  Esecutrici 
S.T.I.G. SRL con sede in Fontanellato (PR) Via Aimi n. 14 Codice Fiscale e Partita 
IVA 00156510349 e L'ELETTROTECNICA BERTANI S.R.L. con sede in Borgo Val di 
Taro  (PR)  Via Caduti  del  Lavoro n.  30 CAP 43043 Codice  Fiscale  e  Partita  IVA 
02438170348;

 con  D.D.  n.  1039  del  27/08/2025  la  Stazione  Appaltante  ha  rettificato  l’importo 
contrattuale, il quale risulta essere pari ad € 3.734.972,89 di cui € 2.677.075,48 per 
lavori, € 928.217,41 per costi manodopera ed € 129.680,00 per oneri di sicurezza;

 in data 15/09/2025 è stato sottoscritto con l’aggiudicatario il contratto rep. n. 15346;
 in  data  20/11/2025  i  lavori  principali  sono  stati  consegnati  all’Operatore  Economico 

affidatario, come risulta da relativo verbale;
 con D.D. 1940 del 29/12/2025 si è provveduto, tra l’altro, a prendere atto della D.D. n. 

931 del 29/07/2025 adottata dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia 
di Parma e dell’esito della procedura di affidamento dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO SPAZI 
PER LA DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA Via Nazionale N. 6 – 43045 Fornovo di 
Taro (PR) CUP D85E23000250001 CIG B4F1C1B294”;

 con  il  medesimo  atto,  si  è  provveduto  a  rimodulare  il  quadro  tecnico  economico 
complessivo e quelli riferiti ai singoli lotti a seguito di aggiudicazione, come di seguito 
riportato:

      DD 2105/2024

DD  931/2025  (come 
rettificata  con  DD 
1039/2025) Differenze

A1 lavori a base d'asta        
  OPERE EDILI   € 1 869 774,62 € 1 732 934,67 -€ 136 839,95
  di cui manodopera   € 419 579,73 € 419 579,73 € 0,00
  OPERE EDILI manodopera esclusa   € 1 450 194,89 € 1 313 354,94 -€ 136 839,95
  STRUTTURE   € 1 015 000,00 € 949 882,80 -€ 65 117,20
  di cui manodopera   € 324 904,52 € 324 904,52 € 0,00
  STRUTTURE manodopera esclusa   € 690 095,48 € 624 978,28 -€ 65 117,20
  IMPIANTI MECCANICI   € 531 122,12 € 489 637,80 -€ 41 484,32
  di cui manodopera   € 91 481,92 € 91 481,92 € 0,00

  IMPIANTI  MECCANICI 
manodopera esclusa   € 439 640,20 € 398 155,88 -€ 41 484,32

  IMPIANTI ELETTRICI   € 468 323,71 € 432 837,62 -€ 35 486,09
  di cui manodopera   € 92 251,24 € 92 251,24 € 0,00

  IMPIANTI  ELETTRICI  manodopera 
esclusa   € 376 072,47 € 340 586,38 -€ 35 486,09
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  SOMMANO LAVORI   € 3 884 220,45 € 3 605 292,89 -€ 278 927,56

A2 oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso   € 129 680,00 € 129 680,00 € 0,00

A totale   € 4 013 900,45 € 3 734 972,89 -€ 278 927,56
           
B somme a disposizione        

B1 lavori  in  economia non compresi 
nell'appalto   € 31 000,00 € 31 000,00 € 0,00

B2 rilievi, accertamenti e indagini iva 
compresa   € 5 500,00 € 5 500,00 € 0,00

B3 allacciamenti a pubblici servizi   € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00

B4 contributo  ANAC,  imprevisti,  IVA 
compresa   € 61 215,10 € 61 215,10 € 0,00

B5
Spese  tecniche  di  progettazione 
esecutiva,  D.L.,  CSE,  collaudi, 
compreso Inarcassa

  € 327 600,00 € 327 600,00 € 0,00

B6 Fondo  per  incentivo  ex  art.  45 
Dlgs 36/2023 1,60% € 64 222,41 € 64 222,41 € 0,00

B8 IVA su lavori A 10% € 404 490,05 € 376 597,29 -€ 27 892,76
B9 Iva su spese tecniche 22% € 72 072,00 € 72 072,00 € 0,00
B10 Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)     € 306 820,32 € 306 820,32
B totale somme a disposizione   € 986 099,56 € 1 265 027,12 € 278 927,56
           

C Totale  Generale  costo  di 
realizzazione (A+B)   € 5 000 000,00 € 5 000 000,00 € 0,00

 LOTTO 1 (Provincia di Parma):

      DD 2105/2024

DD  931/2025  (come 
rettificata  con  DD 
1039/2025) Differenze

A1 lavori a base d'asta        
  OPERE EDILI   € 1 869 774,62 € 1 732 934,67 -€ 136 839,95
  di cui manodopera   € 419 579,73 € 419 579,73 € 0,00
  OPERE EDILI manodopera esclusa   € 1 450 194,89 € 1 313 354,94 -€ 136 839,95
  STRUTTURE   € 1 015 000,00 € 949 882,80 -€ 65 117,20
  di cui manodopera   € 324 904,52 € 324 904,52 € 0,00
  STRUTTURE manodopera esclusa   € 690 095,48 € 624 978,28 -€ 65 117,20
  IMPIANTI MECCANICI   € 90 354,92 € 81 829,06 -€ 8 525,86
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00

  IMPIANTI MECCANICI manodopera 
esclusa   € 90 354,92 € 81 829,06 -€ 8 525,86

  IMPIANTI ELETTRICI   € 0,00 € 0,00 € 0,00
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00

  IMPIANTI  ELETTRICI  manodopera 
esclusa   € 0,00 € 0,00 € 0,00

  SOMMANO LAVORI   € 2 975 129,54 € 2 764 646,52 -€ 210 483,02

A2 oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso   € 129 680,00 € 129 680,00 € 0,00

A totale   € 3 104 809,54 € 2 894 326,52 -€ 210 483,02
           
B somme a disposizione        

B1 lavori  in  economia  non  compresi 
nell'appalto   € 31 000,00 € 31 000,00 € 0,00

B2 rilievi,  accertamenti  e  indagini  iva 
compresa   € 5 500,00 € 5 500,00 € 0,00

B3 allacciamenti a pubblici servizi   € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00

B4 contributo  ANAC,  imprevisti,  IVA 
compresa   € 61 215,10 € 61 215,10 € 0,00

B5
Spese  tecniche  di  progettazione 
esecutiva,  D.L.  ,  CSE,  collaudi, 
compreso Inarcassa

  € 327 600,00 € 327 600,00 € 0,00
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B6 Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 
36/2023 1,60% € 64 222,41 € 64 222,41 € 0,00

B8 IVA su lavori A e B1 10% € 313 580,95 € 292 532,65 -€ 21 048,30
B9 Iva su spese tecniche B5 22% € 72 072,00 € 72 072,00 € 0,00
B10 Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)     € 231 531,32 € 231 531,32
B totale somme a disposizione   € 895 190,46 € 1 105 673,48 € 210 483,02
           

C Totale  Generale  costo  di 
realizzazione (A+B)   € 4 000 000,00 € 4 000 000,00 € 0,00

 LOTTO 2 (Innovation Farm scarl):

      DD 2105/2024

DD 931/2025  (come 
rettificata  con  DD 
1039/2025) Differenze

A1 lavori a base d'asta        
  OPERE EDILI   € 0,00 € 0,00 € 0,00
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00
  OPERE EDILI manodopera esclusa   € 0,00 € 0,00 € 0,00
  STRUTTURE   € 0,00 € 0,00 € 0,00
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00
  STRUTTURE manodopera esclusa   € 0,00 € 0,00 € 0,00
  IMPIANTI MECCANICI   € 440 767,20 € 407 808,75 -€ 32 958,45
  di cui manodopera   € 91 481,92 € 91 481,92 € 0,00

  IMPIANTI  MECCANICI  manodopera 
esclusa   € 349 285,28 € 316 326,83 -€ 32 958,45

  IMPIANTI ELETTRICI   € 468 323,71 € 432 837,62 -€ 35 486,09
  di cui manodopera   € 92 251,24 € 92 251,24 € 0,00

  IMPIANTI  ELETTRICI  manodopera 
esclusa   € 376 072,47 € 340 586,38 -€ 35 486,09

  SOMMANO LAVORI   € 909 090,91 € 840 646,37 -€ 68 444,54

A2 oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso   € 0,00 € 0,00 € 0,00

A totale   € 909 090,91 € 840 646,37 -€ 68 444,54
           
B somme a disposizione        

B1 lavori  in  economia  non  compresi 
nell'appalto   € 0,00 € 0,00 € 0,00

B2 rilievi,  accertamenti  e  indagini  iva 
compresa   € 0,00 € 0,00 € 0,00

B3 allacciamenti a pubblici servizi   € 0,00 € 0,00 € 0,00

B4 contributo  ANAC,  imprevisti,  IVA 
compresa   € 0,00 € 0,00 € 0,00

B5
Spese  tecniche  di  progettazione 
esecutiva,  D.L.  ,  CSE,  collaudi, 
compreso Inarcassa

  € 0,00 € 0,00 € 0,00

B6 Fondo per incentivo ex art. 45 Dlgs 
36/2023 1,60% € 0,00 € 0,00 € 0,00

B8 IVA su lavori A 10% € 90 909,09 € 84 064,64 -€ 6 844,45
B9 Iva su spese tecniche 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00
B10 Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)     € 75 288,99 € 75 288,99
B totale somme a disposizione   € 90 909,09 € 159 353,63 € 68 444,54
           

C Totale  Generale  costo  di 
realizzazione (A+B)   € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 0,00

 con D.D. 215 del 19/02/2026 si  è provveduto, tra l’altro,  ad autorizzare l’erogazione 
dell’anticipazione contrattuale limitatamente alla quota di intervento afferente al Lotto 1 
(Provincia di Parma);

 in data 19/02/2026 è stato sottoscritto l’atto di  chiarimento relativo alla concessione 
stipulata in data 26 settembre 2023 tra la Provincia di Parma e Innovation Farm – IIS 
Gadda di Fornovo di Taro, approvato in pari data con D.D. n. 218/2026;

Determina n. 1408 del 07/10/2026 pag. 10/21

copia informatica per consultazione



 con D.D. n. 494 del 09/04/2026 è stata approvata la modifica contrattuale, effettuata ai 
sensi dell’art. 120, comma 3, e dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, con cui è 
stato prorogato il tempo contrattuale di 55 giorni naturali e consecutivi, sino alla data del 
03/06/2027;

 con D.D. 680 del 12/05/2026 si  è provveduto, tra l’altro,  ad autorizzare l’erogazione 
dell’anticipazione contrattuale limitatamente alla quota di intervento afferente al Lotto 2 
(Innovation Farm scarl);

 con D.D. 1263 del 10/09/2026 è stato approvato il SAL n.1 ed è stato preso atto del  
Certificato  di  Pagamento n.  1,  dal  quale  si  evince un credito  a favore dell’Operatore 
Economico affidatario di € 516.000,00, oltre I.V.A. di legge pari a € 51.600,00, per un 
totale complessivo di  € 567.600,00 I.V.A. di  legge compresa, liquidato a valere sulle 
somme del LOTTO 1;

RILEVATO CHE:
 durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ai lavori 

inizialmente  previsti,  come  dettagliatamente  illustrate  nella  Relazione  di  Variante, 
finalizzate a garantire il corretto avanzamento dell’intervento;

a  tale  proposito,  con  prot.  27865  del  30/09/2026,  la  Direzione  Lavori ha  trasmesso 
all’Amministrazione  Provinciale  la  documentazione  relativa  alla  perizia  di  variante  e 
suppletiva dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente:
A – Relazione tecnica;
B – Computo metrico di variante e quadro di raffronto;
C – Quadro Tecnico Economico;
D – Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
E – Cronoprogramma aggiornato;

gli elaborati di cui sopra sono stati sottoposti all’operatore economico affidatario, il quale ha 
sottoscritto senza alcuna riserva il  relativo atto  di  sottomissione (ai  sensi  dell’art.  5, 
comma  6,  dell’Allegato  II.14  al  D.Lgs.  36/2023),  allegato  al  presente  atto  e  parte 
integrante dello stesso, sottoscritto per visto anche dal sottoscritto RUP dell’intervento e 
dalla Dirigente del Servizio;

DATO ATTO CHE:
i lavori oggetto della perizia di variante suppletiva risultano strettamente connessi e funzionali 

all’intervento originariamente affidato, in quanto necessari per poter proseguire le opere 
a seguito delle seguenti circostanze:
ritrovamento  di  trovanti  durante  gli  scavi  di  sbancamento  nella  parte  superiore  del 

cantiere, rivolta vs. Via Nazionale;
durante la fase di perforazione dei pali interrati si è riscontrata la presenza in alcuni punti 

di  acqua  di  falda,  non  rilevata  durante  le  preliminari  indagini  geologiche  e 
geotecniche;

riscontro imprevisto, nella parte superiore, della rete fognaria proveniente dal Fab Lab e 
da un servizio igienico della palestra;

la modifica contrattuale comporta un incremento dell’importo dei lavori affidati all’operatore 
economico  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  COIMPA  -  CONSORZIO  STABILE 
IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma Piazzale Badalocchio n. 9/B CAP 
43126  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA  02079260341  -  CONSORZIO  STABILE  C.I.T.E.A. 
PARMA CONSORZIO IMPIANTI  TERMICI  ELETTRICI E  AFFINI (mandante) con sede in 
Parma Via Quintino Sella n. 9/A CAP 43126 Codice Fiscale e Partita IVA 02314840345, 
pari, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara (9,43597 %), ad € 190.551,38, 
oltre IVA al 10% pari ad € 19.055,14, per complessivi € 209.606,52 IVA inclusa;

il nuovo importo contrattuale dei lavori, comprensivo dei costi della sicurezza, risulta pertanto 
pari  ad  €  3.925.524,27,  oltre  IVA  al  10% pari  ad  €  392.552,43,  per  complessivi  € 
4.318.076,69 IVA inclusa;

il valore della modifica contrattuale € 190.551,38 (pari ora al 5,10%) rimane al di sotto di 
entrambi i seguenti valori:
le soglie fissate all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023;
il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

la modifica contrattuale in oggetto non altera la struttura del contratto e non deriva da errori 
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od omissioni progettuali;
come indicato nella Relazione di Perizia della Direzione Lavori, la modifica contrattuale rientra 

nella fattispecie prevista dall’art. 120, comma 1 lett. b) e c), del D.Lgs. 36/2023;
in conseguenza delle  variazioni  progettuali  e  dei  lavori  aggiuntivi  compresi  nella perizia di 

variante, e come specificato nella Relazione di Variante, il tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori è stato aumentato di 29 (ventinove) giorni naturali e consecutivi;

per  effetto  della  perizia  di  variante  si  rende  inoltre  necessario  integrare  gli  incarichi  di 
“Direzione lavori, Direzioni operative, Coordinamento sicurezza in fase esecutiva” affidati 
con D.D. n. 1312 del 14/10/2025 - CIG: B85C416EBD - al RTP MORA ARCH. GIANLUCA - 
ERGON TECNICA ENGINEERING S.R.L. - COBE INGEGNERIA S.R.L. - I.F.CO. INGEGNERIA 
Studio Associato composto da:

Arch.  Mora  Gianluca  capogruppo  (Mandatario)  C.F.  MROGLC61T07G337I,  Partita 
I.V.A. 02606130348 per Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase 
di esecuzione;

Ing. Stefanini Giuseppe (Mandante) della società ERGON TECNICA ENGINEERING 
S.R.L., C.F./ e P. I.V.A. 03053140343 per Direzione operativa strutture; 

Ing. Iccardi Giuseppe (Mandante) dello STUDIO ASSOCIATO I.F.CO DI ICCARDI E 
FONTANA,  C.F./  e  P.  I.V.A.  n.  01879600342 per  Direzione operativa  impianti 
elettrici;

Ing.  Corradi  Carlo  (Mandante)  legale  rappresentante  della  società  "COBE 
INGEGNERIA  S.R.L.",  C.F./  e  P.  I.V.A.  02966220341  per  Direzione  operativa 
impianti meccanici;

relativamente  alle  prestazioni  necessarie  per  la  redazione  della  Perizia  di  Variante  e 
Suppletiva in questione;

per  tale  integrazione,  l’importo  delle  competenze  professionali  risulta  essere  pari  ad  € 
16.288,17, oltre a contributo previdenziale del 4% pari ad € 651,53 e IVA al 22% pari ad 
€ 3.726,73, per un importo complessivo di € 20.666,43;

l’importo complessivo delle obbligazioni derivanti dalla perizia di variante e dall’integrazione 
delle spese tecniche relative alla medesima ammonta pertanto ad € 230.272,95, di cui € 
209.606,52  per  la  modifica  contrattuale  dei  lavori,  IVA  inclusa,  ed  €  20.666,43  per 
l’integrazione degli incarichi professionali;

VALUTATO CHE:
le maggiori somme derivanti dalla perizia di variante suppletiva trovano copertura finanziaria 

all’interno delle somme a disposizione del Lotto 1 – Provincia di Parma;
rimangono  invariati  il  Quadro  Economico  del  Lotto  2  -  Innovation  Farm scarl  e  l’importo 

complessivo dell’intervento in € 5.000.000,00;

RITENUTO:
di  dover  provvedere  alla  rimodulazione  del  Quadro  Tecnico  Economico  dell’intervento, 

rideterminato per effetto dell’approvazione della  Perizia  di  Variante Suppletiva n.  1  e 
dell’integrazione delle spese tecniche relative alla medesima, come riportato di seguito:
COMPLESSIVO:

      DD 2105/2024

DD 931/2025 
(come rettificata 

con DD 
1039/2025) Variante n. 01 Differenze

A1 Lavori a base d'asta          
  OPERE EDILI   € 1 869 774,62 € 1 732 934,67 € 1 732 934,67 € 0,00
  di cui manodopera   € 419 579,73 € 419 579,73 € 419 579,73 € 0,00

  OPERE EDILI manodo-
pera esclusa   € 1 450 194,89 € 1 313 354,94 € 1 313 354,94 € 0,00

  STRUTTURE   € 1 015 000,00 € 949 882,80 € 949 882,80 € 0,00
  di cui manodopera   € 324 904,52 € 324 904,52 € 324 904,52 € 0,00

  STRUTTURE manodo-
pera esclusa   € 690 095,48 € 624 978,28 € 624 978,28 € 0,00
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  IMPIANTI MECCANICI   € 531 122,12 € 489 637,80 € 489 637,80 € 0,00
  di cui manodopera   € 91 481,92 € 91 481,92 € 91 481,92 € 0,00

  IMPIANTI MECCANICI 
manodopera esclusa   € 439 640,20 € 398 155,88 € 398 155,88 € 0,00

  IMPIANTI ELETTRICI   € 468 323,71 € 432 837,62 € 432 837,62 € 0,00
  di cui manodopera   € 92 251,24 € 92 251,24 € 92 251,24 € 0,00

  IMPIANTI ELETTRICI 
manodopera esclusa   € 376 072,47 € 340 586,38 € 340 586,38 € 0,00

A2 opere variante          
  OPERE   € 0,00 € 0,00 € 190 551,38 € 190 551,38
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 51 873,66 € 51 873,66
  SOMMANO LAVORI   € 3 884 220,45 € 3 605 292,89 € 3 795 844,27 € 190 551,38

A2 oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso   € 129 680,00 € 129 680,00 € 129 680,00 € 0,00

A totale   € 4 013 900,45 € 3 734 972,89 € 3 925 524,27 € 190 551,38
             
B somme a disposizione          

B1 lavori in economia non 
compresi nell'appalto   € 31 000,00 € 31 000,00 € 31 000,00 € 0,00

B2 rilievi, accertamenti e 
indagini iva compresa   € 5 500,00 € 5 500,00 € 5 500,00 € 0,00

B3 allacciamenti a pubblici 
servizi   € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00

B4 contributo ANAC, im-
previsti, IVA compresa   € 61 215,10 € 61 215,10 € 61 215,10 € 0,00

B5

Spese tecniche di pro-
gettazione esecutiva, 
D.L. , CSE, collaudi, 
compreso Inarcassa

  € 327 600,00 € 327 600,00 € 344 539,70 € 16 939,70

B6 Fondo per incentivo ex 
art. 45 Dlgs 36/2023 1,60% € 64 222,41 € 64 222,41 € 64 222,41 € 0,00

B8 IVA su lavori A 10% € 404 490,05 € 376 597,29 € 395 652,43 € 19 055,14
B9 Iva su spese tecniche 22% € 72 072,00 € 72 072,00 € 75 798,73 € 3 726,73

B10 Ribasso d'asta (I.V.A. 
compresa)     € 306 820,32 € 76 547,36 -€ 230 272,95

B totale somme a dispo-
sizione   € 986 099,56 € 1 265 027,12 € 1 074 475,74 -€ 190 551,38

             

C Totale Generale costo 
di realizzazione (A+B)   € 5 000 000,00 € 5 000 000,00 € 5 000 000,00 € 0,00

LOTTO 1 (Provincia di Parma):

      DD 2105/2024

DD 931/2025 
(come rettificata 

con DD 
1039/2025) Variante n. 01 Differenze

A1 Lavori a base d'asta          
  OPERE EDILI   € 1 869 774,62 € 1 732 934,67 € 1 732 934,67 € 0,00
  di cui manodopera   € 419 579,73 € 419 579,73 € 419 579,73 € 0,00

  OPERE EDILI manodope-
ra esclusa   € 1 450 194,89 € 1 313 354,94 € 1 313 354,94 € 0,00
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  STRUTTURE   € 1 015 000,00 € 949 882,80 € 949 882,80 € 0,00
  di cui manodopera   € 324 904,52 € 324 904,52 € 324 904,52 € 0,00

  STRUTTURE manodope-
ra esclusa   € 690 095,48 € 624 978,28 € 624 978,28 € 0,00

  IMPIANTI MECCANICI   € 90 354,92 € 81 829,06 € 81 829,06 € 0,00
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

  IMPIANTI MECCANICI 
manodopera esclusa   € 90 354,92 € 81 829,06 € 81 829,06 € 0,00

  IMPIANTI ELETTRICI   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

  IMPIANTI ELETTRICI ma-
nodopera esclusa   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A2 opere variante          
  OPERE   € 0,00 € 0,00 € 190 551,38 € 190 551,38
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 51 873,66 € 51 873,66
  SOMMANO LAVORI   € 2 975 129,54 € 2 764 646,52 € 2 955 197,90 € 190 551,38

A2 oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso   € 129 680,00 € 129 680,00 € 129 680,00 € 0,00

A totale   € 3 104 809,54 € 2 894 326,52 € 3 084 877,90 € 190 551,38
             
B somme a disposizione          

B1 lavori in economia non 
compresi nell'appalto   € 31 000,00 € 31 000,00 € 31 000,00 € 0,00

B2 rilievi, accertamenti e 
indagini iva compresa   € 5 500,00 € 5 500,00 € 5 500,00 € 0,00

B3 allacciamenti a pubblici 
servizi   € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00

B4 contributo ANAC, im-
previsti, IVA compresa   € 61 215,10 € 61 215,10 € 61 215,10 € 0,00

B5

Spese tecniche di pro-
gettazione esecutiva, 
D.L. , CSE, collaudi, com-
preso Inarcassa

  € 327 600,00 € 327 600,00 € 344 539,70 € 16 939,70

B6 Fondo per incentivo ex 
art. 45 Dlgs 36/2023 1,60% € 64 222,41 € 64 222,41 € 64 222,41 € 0,00

B8 IVA su lavori A e B1 10% € 313 580,95 € 292 532,65 € 311 587,79 € 19 055,14
B9 Iva su spese tecniche B5 22% € 72 072,00 € 72 072,00 € 75 798,73 € 3 726,73

B10 Ribasso d'asta (I.V.A. 
compresa)     € 231 531,32 € 1 258,37 -€ 230 272,95

B totale somme a disposi-
zione   € 895 190,46 € 1 105 673,48 € 915 122,10 -€ 190 551,38

             

C Totale Generale costo 
di realizzazione (A+B)   € 4 000 000,00 € 4 000 000,00 € 4 000 000,00 € 0,00

LOTTO 2 (Innovation Farm scarl):

      DD 2105/2024

DD 931/2025 
(come rettificata 

con DD 
1039/2025) Variante n. 01 Differenze

A1 Lavori a base d'asta          
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  OPERE EDILI   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

  OPERE EDILI manodo-
pera esclusa   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

  STRUTTURE   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

  STRUTTURE manodope-
ra esclusa   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

  IMPIANTI MECCANICI   € 440 767,20 € 407 808,75 € 407 808,75 € 0,00
  di cui manodopera   € 91 481,92 € 91 481,92 € 91 481,92 € 0,00

  IMPIANTI MECCANICI 
manodopera esclusa   € 349 285,28 € 316 326,83 € 316 326,83 € 0,00

  IMPIANTI ELETTRICI   € 468 323,71 € 432 837,62 € 432 837,62 € 0,00
  di cui manodopera   € 92 251,24 € 92 251,24 € 92 251,24 € 0,00

  IMPIANTI ELETTRICI 
manodopera esclusa   € 376 072,47 € 340 586,38 € 340 586,38 € 0,00

A2 opere variante          
  OPERE   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  SOMMANO LAVORI   € 909 090,91 € 840 646,37 € 840 646,37 € 0,00

A2 oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A totale   € 909 090,91 € 840 646,37 € 840 646,37 € 0,00
             
B somme a disposizione          

B1 lavori in economia non 
compresi nell'appalto   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B2 rilievi, accertamenti e 
indagini iva compresa   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B3 allacciamenti a pubblici 
servizi   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B4 contributo ANAC, im-
previsti, IVA compresa   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B5

Spese tecniche di pro-
gettazione esecutiva, 
D.L. , CSE, collaudi, 
compreso Inarcassa

  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B6 Fondo per incentivo ex 
art. 45 Dlgs 36/2023 1,60% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B8 IVA su lavori A 10% € 90 909,09 € 84 064,64 € 84 064,64 € 0,00
B9 Iva su spese tecniche 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B10 Ribasso d'asta (I.V.A. 
compresa)     € 75 288,99 € 75 288,99 € 0,00

B totale somme a dispo-
sizione   € 90 909,09 € 159 353,63 € 159 353,63 € 0,00

             

C Totale Generale costo 
di realizzazione (A+B)   € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 0,00

di dover prendere atto della perizia di variante, trasmessa dal Direttore dei Lavori incaricato, 
composta dagli elaborati sopra citati, di cui al prot. n. 27865 del 30/09/2026;
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di  dover  prendere  atto  del  relativo  atto  di  sottomissione  (ai  sensi  dell’art.  5,  comma 6, 
dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023), allegato al presente atto e parte integrante dello 
stesso, sottoscritto per visto anche dal sottoscritto RUP dell’intervento e dalla Dirigente 
del Servizio;

di dover conseguentemente provvedere all’integrazione dell’impegno a favore dell’Operatore 
Economico  affidatario  dei  lavori  principali,  per  un  importo  pari  a  €  190.551,38  per 
maggiori lavori, oltre IVA al 10% pari ad € 19.055,14, per un importo complessivo di € 
209.606,52;

di dover provvedere all’integrazione degli incarichi professionali affidati al RTP MORA ARCH. 
GIANLUCA - ERGON TECNICA ENGINEERING S.R.L. - COBE INGEGNERIA S.R.L. - I.F.CO. 
INGEGNERIA Studio Associato con D.D. n. 1312 del 14/10/2025, per un importo pari ad 
€ 16.288,17, oltre a contributo previdenziale del 4% pari ad € 651,53 e IVA al 22% pari  
ad  €  3.726,73,  per  un  importo  complessivo  di  €  20.666,43,  con  riferimento  alle 
prestazioni necessarie per la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva in questione;

EVIDENZIATO CHE:
l’intervento in oggetto risulta inserito nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici- annualità 2024 

(numero intervento CUI L80015230347202400055);
il presente atto è riconducibile ai seguenti CIG ANAC, indicati anche in oggetto:

B4F1C1B294,  relativo  ai  lavori  principali  affidati  all’operatore  economico 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE 
ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma Piazzale Badalocchio n. 9/B CAP 43126 
Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 - CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA 
CONSORZIO IMPIANTI TERMICI ELETTRICI E AFFINI (mandante) con sede in Parma 
Via Quintino Sella n. 9/A CAP 43126 Codice Fiscale e Partita IVA 02314840345;

il  presente  atto  è  riconducibile  al  seguente  CIG  ANAC,  indicato  anche  in  oggetto: 
B85C416EBD,  relativo  agli  incarichi  professionali  affidati  al  RTP  MORA  ARCH. 
GIANLUCA - ERGON TECNICA ENGINEERING S.R.L. - COBE INGEGNERIA S.R.L. - 
I.F.CO.  INGEGNERIA  Studio  Associato  per  le  attività  connesse  alla  perizia  di 
variante;

il presente atto è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: 
D85E23000250001;

il  primo  lotto  dell’intervento  in  oggetto,  di  €  4.000.000,00,  trova  copertura  finanziaria 
all’interno del bilancio dell’Ente;

il secondo lotto dell’intervento in oggetto, di € 1.000.000,00, non transita nel bilancio dell’ente 
visto  quanto  stabilito  nell’accordo  con  Innovation  Farm  scarl  sottoscritto  in  data 
17/12/2024 (data ultima firma digitale prevista);

VISTI:
il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento 

UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del 
Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto 
D.P. n. 290 del 12/12/2022;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 
229/2015;

lo Statuto dell’Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente 
modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;

il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare l’art. 120;

DATO ATTO CHE  il  presente  atto  riveste  carattere  gestionale  e  quindi  di  competenza  del 
sottoscritto Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione;

DETERMINA
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di approvare integralmente i richiami, premesse e narrativa del presente provvedimento, quali 
parti essenziali e sostanziali dello stesso;

di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 relativa ai lavori di “AMPLIAMENTO SPAZI 
PER LA DIDATTICA I.I.S.S.  CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6  A 
FORNOVO DI TARO (PR) - CUP D85E23000250001, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. 
b) e c), del D.Lgs. 36/2023, sulla base dei documenti trasmessi dalla Direzione Lavori in 
data  30/09/2026,  prot.  n.  27865,  costituiti  dagli  elaborati  indicati  nelle  premesse  e 
allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

di  approvare  la  conseguente  modifica  contrattuale  nei  confronti  dell’operatore  economico 
Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  COIMPA  -  CONSORZIO  STABILE  IMPRESE 
ASSOCIATE  (mandataria)  -  CONSORZIO  STABILE  C.I.T.E.A.  PARMA  CONSORZIO 
IMPIANTI  TERMICI  ELETTRICI  E  AFFINI  (mandante),  comportante  un  incremento 
dell’importo contrattuale pari ad € 190.551,38 per maggiori lavori, oltre IVA al 10% pari 
ad € 19.055,14,  per complessivi  € 209.606,52,  corrispondente al  5,10% dell’importo 
contrattuale  iniziale,  rideterminando  l’importo  contrattuale  complessivo  in  € 
3.925.524,27, oltre IVA al 10% pari ad € 392.552,43, per complessivi € 4.318.076,69 
IVA inclusa e differendo il termine di ultimazione dei lavori al giorno 02/07/2027;

di approvare l’integrazione degli incarichi professionali affidati al RTP MORA ARCH. GIANLUCA - 
ERGON TECNICA ENGINEERING S.R.L. - COBE INGEGNERIA S.R.L. - I.F.CO. INGEGNERIA 
Studio Associato con D.D. n. 1312 del 14/10/2025, per un importo pari ad € 16.288,17, 
oltre  a  contributo  previdenziale  del  4% pari  ad  €  651,53  e  IVA  al  22% pari  ad  € 
3.726,73, per un importo complessivo di € 20.666,43, con riferimento alle prestazioni 
necessarie per la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva in questione;

di rimodulare il Quadro Tecnico Economico dell’intervento, per effetto dell’approvazione della 
Perizia di Variante Suppletiva n. 1 e dell’integrazione delle spese tecniche relative alla 
medesima, come riportato di seguito:
COMPLESSIVO

      DD 2105/2024

DD 931/2025 
(come rettificata 

con DD 
1039/2025) Variante n. 01 Differenze

A1 Lavori a base d'asta          
  OPERE EDILI   € 1 869 774,62 € 1 732 934,67 € 1 732 934,67 € 0,00
  di cui manodopera   € 419 579,73 € 419 579,73 € 419 579,73 € 0,00

  OPERE EDILI manodo-
pera esclusa   € 1 450 194,89 € 1 313 354,94 € 1 313 354,94 € 0,00

  STRUTTURE   € 1 015 000,00 € 949 882,80 € 949 882,80 € 0,00
  di cui manodopera   € 324 904,52 € 324 904,52 € 324 904,52 € 0,00

  STRUTTURE manodo-
pera esclusa   € 690 095,48 € 624 978,28 € 624 978,28 € 0,00

  IMPIANTI MECCANICI   € 531 122,12 € 489 637,80 € 489 637,80 € 0,00
  di cui manodopera   € 91 481,92 € 91 481,92 € 91 481,92 € 0,00

  IMPIANTI MECCANICI 
manodopera esclusa   € 439 640,20 € 398 155,88 € 398 155,88 € 0,00

  IMPIANTI ELETTRICI   € 468 323,71 € 432 837,62 € 432 837,62 € 0,00
  di cui manodopera   € 92 251,24 € 92 251,24 € 92 251,24 € 0,00

  IMPIANTI ELETTRICI 
manodopera esclusa   € 376 072,47 € 340 586,38 € 340 586,38 € 0,00

A2 opere variante          
  OPERE   € 0,00 € 0,00 € 190 551,38 € 190 551,38
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  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 51 873,66 € 51 873,66
  SOMMANO LAVORI   € 3 884 220,45 € 3 605 292,89 € 3 795 844,27 € 190 551,38

A2 oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso   € 129 680,00 € 129 680,00 € 129 680,00 € 0,00

A totale   € 4 013 900,45 € 3 734 972,89 € 3 925 524,27 € 190 551,38
             
B somme a disposizione          

B1 lavori in economia non 
compresi nell'appalto   € 31 000,00 € 31 000,00 € 31 000,00 € 0,00

B2 rilievi, accertamenti e 
indagini iva compresa   € 5 500,00 € 5 500,00 € 5 500,00 € 0,00

B3 allacciamenti a pubblici 
servizi   € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00

B4 contributo ANAC, im-
previsti, IVA compresa   € 61 215,10 € 61 215,10 € 61 215,10 € 0,00

B5

Spese tecniche di pro-
gettazione esecutiva, 
D.L. , CSE, collaudi, 
compreso Inarcassa

  € 327 600,00 € 327 600,00 € 344 539,70 € 16 939,70

B6 Fondo per incentivo ex 
art. 45 Dlgs 36/2023 1,60% € 64 222,41 € 64 222,41 € 64 222,41 € 0,00

B8 IVA su lavori A 10% € 404 490,05 € 376 597,29 € 395 652,43 € 19 055,14
B9 Iva su spese tecniche 22% € 72 072,00 € 72 072,00 € 75 798,73 € 3 726,73

B10 Ribasso d'asta (I.V.A. 
compresa)     € 306 820,32 € 76 547,36 -€ 230 272,95

B totale somme a dispo-
sizione   € 986 099,56 € 1 265 027,12 € 1 074 475,74 -€ 190 551,38

             

C Totale Generale costo 
di realizzazione (A+B)   € 5 000 000,00 € 5 000 000,00 € 5 000 000,00 € 0,00

LOTTO 1 (Provincia di Parma):

      DD 2105/2024

DD 931/2025 
(come rettificata 

con DD 
1039/2025) Variante n. 01 Differenze

A1 Lavori a base d'asta          
  OPERE EDILI   € 1 869 774,62 € 1 732 934,67 € 1 732 934,67 € 0,00
  di cui manodopera   € 419 579,73 € 419 579,73 € 419 579,73 € 0,00

  OPERE EDILI manodope-
ra esclusa   € 1 450 194,89 € 1 313 354,94 € 1 313 354,94 € 0,00

  STRUTTURE   € 1 015 000,00 € 949 882,80 € 949 882,80 € 0,00
  di cui manodopera   € 324 904,52 € 324 904,52 € 324 904,52 € 0,00

  STRUTTURE manodope-
ra esclusa   € 690 095,48 € 624 978,28 € 624 978,28 € 0,00

  IMPIANTI MECCANICI   € 90 354,92 € 81 829,06 € 81 829,06 € 0,00
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

  IMPIANTI MECCANICI 
manodopera esclusa   € 90 354,92 € 81 829,06 € 81 829,06 € 0,00

  IMPIANTI ELETTRICI   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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  IMPIANTI ELETTRICI ma-
nodopera esclusa   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A2 opere variante          
  OPERE   € 0,00 € 0,00 € 190 551,38 € 190 551,38
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 51 873,66 € 51 873,66
  SOMMANO LAVORI   € 2 975 129,54 € 2 764 646,52 € 2 955 197,90 € 190 551,38

A2 oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso   € 129 680,00 € 129 680,00 € 129 680,00 € 0,00

A totale   € 3 104 809,54 € 2 894 326,52 € 3 084 877,90 € 190 551,38
             
B somme a disposizione          

B1 lavori in economia non 
compresi nell'appalto   € 31 000,00 € 31 000,00 € 31 000,00 € 0,00

B2 rilievi, accertamenti e 
indagini iva compresa   € 5 500,00 € 5 500,00 € 5 500,00 € 0,00

B3 allacciamenti a pubblici 
servizi   € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00

B4 contributo ANAC, im-
previsti, IVA compresa   € 61 215,10 € 61 215,10 € 61 215,10 € 0,00

B5

Spese tecniche di pro-
gettazione esecutiva, 
D.L. , CSE, collaudi, com-
preso Inarcassa

  € 327 600,00 € 327 600,00 € 344 539,70 € 16 939,70

B6 Fondo per incentivo ex 
art. 45 Dlgs 36/2023 1,60% € 64 222,41 € 64 222,41 € 64 222,41 € 0,00

B8 IVA su lavori A e B1 10% € 313 580,95 € 292 532,65 € 311 587,79 € 19 055,14
B9 Iva su spese tecniche B5 22% € 72 072,00 € 72 072,00 € 75 798,73 € 3 726,73

B10 Ribasso d'asta (I.V.A. 
compresa)     € 231 531,32 € 1 258,37 -€ 230 272,95

B totale somme a disposi-
zione   € 895 190,46 € 1 105 673,48 € 915 122,10 -€ 190 551,38

             

C Totale Generale costo 
di realizzazione (A+B)   € 4 000 000,00 € 4 000 000,00 € 4 000 000,00 € 0,00

LOTTO 2 (Innovation Farm scarl):

      DD 2105/2024

DD 931/2025 
(come rettificata 

con DD 
1039/2025) Variante n. 01 Differenze

A1 Lavori a base d'asta          
  OPERE EDILI   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

  OPERE EDILI manodo-
pera esclusa   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

  STRUTTURE   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

  STRUTTURE manodope-
ra esclusa   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

  IMPIANTI MECCANICI   € 440 767,20 € 407 808,75 € 407 808,75 € 0,00
  di cui manodopera   € 91 481,92 € 91 481,92 € 91 481,92 € 0,00
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  IMPIANTI MECCANICI 
manodopera esclusa   € 349 285,28 € 316 326,83 € 316 326,83 € 0,00

  IMPIANTI ELETTRICI   € 468 323,71 € 432 837,62 € 432 837,62 € 0,00
  di cui manodopera   € 92 251,24 € 92 251,24 € 92 251,24 € 0,00

  IMPIANTI ELETTRICI 
manodopera esclusa   € 376 072,47 € 340 586,38 € 340 586,38 € 0,00

A2 opere variante          
  OPERE   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  di cui manodopera   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  SOMMANO LAVORI   € 909 090,91 € 840 646,37 € 840 646,37 € 0,00

A2 oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A totale   € 909 090,91 € 840 646,37 € 840 646,37 € 0,00
             
B somme a disposizione          

B1 lavori in economia non 
compresi nell'appalto   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B2 rilievi, accertamenti e 
indagini iva compresa   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B3 allacciamenti a pubblici 
servizi   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B4 contributo ANAC, im-
previsti, IVA compresa   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B5

Spese tecniche di pro-
gettazione esecutiva, 
D.L. , CSE, collaudi, 
compreso Inarcassa

  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B6 Fondo per incentivo ex 
art. 45 Dlgs 36/2023 1,60% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B8 IVA su lavori A 10% € 90 909,09 € 84 064,64 € 84 064,64 € 0,00
B9 Iva su spese tecniche 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B10 Ribasso d'asta (I.V.A. 
compresa)     € 75 288,99 € 75 288,99 € 0,00

B totale somme a dispo-
sizione   € 90 909,09 € 159 353,63 € 159 353,63 € 0,00

             

C Totale Generale costo 
di realizzazione (A+B)   € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 0,00

di dare atto che la presente Determina integra e modifica i seguenti contratti:
rep. n. 15346 del 15/09/2025 – lavori principali CIG B4F1C1B294;
prot.  n.  29688 del  29/10/2025 -  direzione  lavori,  direzioni  operative,  coordinamento 

sicurezza in fase esecutiva CIG B85C416EBD;

di  dare  atto  che  le  integrazioni  contrattuali  previste  nel  presente  atto,  per  la  somma 
complessiva di € 230.272,95, trovano copertura all’interno del Quadro Tecnico Economico 
dell’intervento,  senza  necessità  di  ulteriori  risorse  finanziarie,  contabilizzate al  PEG 
capitolo 215470220000 denominato ''REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA IST GADDA'', 
titolo  II  (Spese  in  conto  capitale),  missione  04  (Istruzione  e  diritto  allo  studio), 
programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), codice V livello 2020109003 
(Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2026-2028, annualità 2026, all’impegno 690/2026 
(sub. 1213/26 e 1214/26);
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di  dare atto  che le spese derivanti  dalle  obbligazioni  di  cui  al  presente atto  sono esigibili 
nell’annualità 2026;

di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 8,  D.Lgs.  n.  267/2000 è  stato  accertato 
preventivamente  che  il  programma dei  conseguenti  pagamenti  relativi  all’impegno  di 
spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
e con le regole di  finanza pubblica in materia di  pareggio di  bilancio come, peraltro, 
accertato  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  da  parte  del  Responsabile  dell’Area 
contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000;

- di dare atto che il Quadro Tecnico Economico dell’opera in oggetto, relativamente al lotto 
1,  ammontante  ad  €  4.000.000,00,  per  la  quota  residua  di  €  3.860.882,18,  risulta 
contabilizzato:
o in  parte  spesa,  al  PEG  capitolo  215470220000  denominato  ''REALIZZAZIONE 

NUOVA PALAZZINA IST GADDA'', titolo II (Spese in conto capitale), missione 04 
(Istruzione  e  diritto  allo  studio),  programma  02  (Altri  ordini  di  istruzione  non 
universitaria), codice V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 
2026-2028,  annualità  2026,  alle  prenotazioni  di  impegno  687,  688,  689  e 
690/2026;

o in parte entrata:
 € 3.000.000,00, finanziati al PEG cap. 150000150300 denominato “EDILIZIA 

SCOLASTICA: Contributi da Fondazioni Bancarie ed Istituti di Credito”, Titolo 
IV  (Entrate  in  c/capitale),  Tipologia  200  (Contributi  agli  investimenti),  V 
Livello 4020401001 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private), 
bilancio 2026-2028, annualità 2026 (accertamenti 316-317/2026);

 € 300.000,00 finanziati al PEG cap. 150000150400 denominato “CONTRIBUTI 
DA  PRIVATI  PER  EDILIZIA  SCOLASTICA/PATRIMONIO”,  Tipologia  200 
(Contributi  agli  investimenti),  V  Livello  4020303999  (Contributi  agli 
investimenti  da  altre  Imprese),  bilancio  2026-2028,  annualità  2026 
(accertamento 318/2026);

 € 560.882,18 derivanti dalla distribuzione di riserve della società controllata 
SMTP, riscosse nel 2024 e confluite a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Traspa-
rente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in 
materia di comunicazioni e trasparenza di cui al d.lgs. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

Determinazione Dirigenziale n. 1408 / 2026 

Proposta n. 3543/2026

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E 
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA - UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E 
SVILUPPO DEL PATRIMONIO: PROGETTO DI "AMPLIAMENTO SPAZI PER LA 
DIDATTICA I.I.S.S. CARLO EMILIO GADDA" SITO IN VIA NAZIONALE N. 6 A 
FORNOVO DI TARO (PR) - CUP D85E23000250001 - CIG B4F1C1B294 - 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 1 AI SENSI DELL'ART. 120 
DEL D.LGS. 36/2023 - INTEGRAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE - RIMODULAZIONE DEL QUADRO 
ECONOMICO E IMPEGNI DI SPESA. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215470220000/0 - 
Cod.V Livello 2020109003 
 - Sub-Impegno n.1213/2026 – euro €20.666,43 
----

Rif. Bil. PEG 215470220000/0 - 
Cod.V Livello 2020109003 
 - Sub-Impegno n.1214/2026 – euro €209.606,52 
----

Parma, lì 07/10/2026 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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