
UFFICIO INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRA-
DALI E OPERE COMPLESSE

Responsabile : ANELLI LUCA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1420 del 08/10/2026

Oggetto: SERVIZIO INFRASTRUTTURE E PROGETTAZIONE.  REALIZZAZIONE DI  DUE ROTATORIE 

SULLA SP 11 E NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM - APPROVAZIONE 1^ MODIFICA CON-

TRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. C DEL D.M. 36/2023

IL RESPONSABILE DELL’U.O.
INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRA-

DALI E OPERE COMPLESSE

VISTI
l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; 

l’art. 41 dello Statuto;

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 01/08/2026 relativa al conferimento dell’incarico di 
Elevata Qualificazione della struttura denominata “Ufficio Infrastrutture, Progettazione, Direzione 
Lavori, Ponti e Manufatti Stradali e Opere Complesse” presso il Servizio “Infrastrutture e Progetta-
zione”  fino  al  31/12/2028  e  di  attribuzione  della  relativa  delega  con  nota  Prot.  23335  del 
03/08/2026, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Leg-
ge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO
che con Deliberazione di Consiglio n. 43 del 9/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di  
Programmazione 2026 – 2028;
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che con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 
2028, il relativo elenco annuale 2026, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 
2026 – 2028;

che con Deliberazione di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2026 – 2028;

che con Decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 ss.mm.ii. è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2025-2027;

che  con  Decreto  del  Presidente  n.  1  del  20/01/2026  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2026 – 2028;

che con Decreto del Presidente n. 18 del 24/02/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività
e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

che con Decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2025;

PREMESSO INOLTRE
che il codice CUP del presente progetto è il n° CUP D71B24000290009;

che il codice CIG dell’intervento in oggetto è: B7EDA8FC24;

che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l’ing. Giovanni 
Catellani, Dirigente del Servizio Infrastrutture e Progettazione

che per il sottoscritto responsabile dell’ U.O. così come per il RUP dell’intervento non 
sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 co-
me introdotto dalla legge 190/2012 ed ex art. 16 del D.Lgs 36/2023;

PRESO ATTO
che  Ce.P.I.M  SPA  –  CENTRO  PADANO  INTERSCAMBIO  MERCI  SPA,  ha  proceduto  alla 
elaborazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art.225 comma 9 del D.lgs 36/2023, denominato 
"REALIZZAZIONE  DUE  ROTATORIE  SU  SP  11  E  NUOVO  ACCESSO  INTERPORTUALE 
CEPIM", per un importo complessivo pari a €1.650.000,00, redatto dallo studio Abacus srl – Ing. 
Moretti Gabriele, ed approvato da CEPIM in sola linea tecnica;

che l’esigenza di una rimodulazione dell’intero assetto dell’ambito stradale oggetto di progetto è 
generata dalle modalità di espansione dell’attività commerciale dell’Interporto di Parma – CEPIM e 
del  conseguente  incremento  dei  flussi  di  traffico,  con  prevalenza  di  quello  di  tipo  “pesante”, 
oltreché dalla necessità di raggiungere adeguati livelli di sicurezza della circolazione stradale;

che con il  Decreto Presidenziale n.  182 del  15/10/2024 la PROVINCIA ha approvato in  linea 
tecnica  il  progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  dell’intervento  di  “REALIZZAZIONE  DUE 
ROTATORIE SU SP 11 E NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM”, depositato agli atti, 
avente un importo complessivo stimato in €1.650.000,00, redatto per Ce.P.I.M dallo studio Abacus 
srl;

che in  data 16/10/2024 la  PROVINCIA ha partecipato  alla  “Manifestazione di  interesse per  il 
finanziamento di interventi di viabilità provinciale e per infrastrutture di trasporto (Fondo per lo 
Sviluppo e  la  Coesione 2021-2027)”  della  Regione Emilia  Romagna,  inviando la  domanda di 
contributo n. 5187687, al fine di ottenere il finanziamento per l’intervento di "REALIZZAZIONE 
DUE ROTATORIE SU SP 11 E NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM";
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che con Decreto Presidenziale n.187 del 23/10/2024 la PROVINCIA ha approvato il PROGRAMMA 
TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2025-2027,  in  cui  nell’annualità  2025  è  inserito 
l’intervento  “REALIZZAZIONE  DI  DUE  ROTATORIE  SU  SP11  E  NUOVO  ACCESSO 
INTERPORTUALE CEPIM”;

che  con  Delibera  di  Consiglio  n  48  del  9/12/2024  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto è stato approvato il Programma Triennale dei 
lavori pubblici 2025 – 2027, in cui nell’annualità 2025 è previsto l’intervento “REALIZZAZIONE DI 
DUE  ROTATORIE  SU  SP11  E  NUOVO  ACCESSO  INTERPORTUALE  CEPIM”,  CUP 
D71B24000290009, per un importo di € 1.650.000,00;

che  la  REGIONE EMILIA ROMAGNA,  con la  Delibera  di  Giunta  n.  2081  del  04/11/2024,  ha 
approvato la graduatoria fondi FSC 2021-2027, tra cui la domanda n. 5187687 “REALIZZAZIONE 
DI DUE ROTATORIE SU SP11 E NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM” per un importo 
di € 1.650.000,00. L’ente beneficiario del finanziamento regionale, pari a 1.077.000,00 per il 2025, 
è la PROVINCIA DI PARMA;

che il  Ce.P.I.M SPA – CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI SPA si è reso disponibile a 
coofinanziare l’intervento in oggetto, impegnandosi a partecipare alla spesa con l’importo di  €. 
573.000,00;

che l’importo complessivo dell’intervento è così costituito:

Provincia di Parma        € 1.077.000,00
Ce.P.I.M SPA                    €    573.000,00
Totale        € 1.650.000,00

che la REGIONE EMILIA ROMAGNA, con la Delibera di Giunta n. 634 del 28/04/2025 riguardante 
la “Modifica attribuzione finanziaria di cui alla DGR 2081/24”, relativa alle risorse FSC 21/27, con-
seguente alla modifica dei cronoprogrammi di esigibilità della spesa di alcuni interventi, ha appro-
vato la modifica del cronoprogramma di esigibilità della spesa dell’intervento “REALIZZAZIONE DI 
DUE ROTATORIE SU SP11 E NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM” nel modo seguen-
te:

IMPORTO 
COMPLESSIVO

IMPORTO A 
CARICO FSC

COFINANZIAMENTO
CEPIM

SP 11 DI BUSSETO - 
REALIZZAZIONE DI DUE 
ROTATORIE E NUOVO 
ACCESSO 
INTERPORTUALE CEPIM

€ 1.650.000,00 €1.077.000,00 € 573.000,00

COSÌ RIPARTITO:

IMPORTO 2025 FSC 2025
COFINANZIAMENTO 

CEPIM  2025
IMPORTO 

2026 FSC 2026
COFINANZIAMENTO 

CEPIM 2026

€ 1.489.000,00 € 971.910,91 € 517.089,09 € 161.000,00 € 105.089,09 € 55.910,91

che con Decreto Presidenziale n. 70 del 12/05/2025 la Provincia di Parma ha approvato la bozza 
di  convenzione  tra  la  Provincia  di  Parma  ed  il  Ce.P.I.M  SPA  per  la  realizzazione  di  DUE 
ROTATORIE SULLA SP 11 E NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM secondo lo schema 
sopra descritto;
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che in modo analogo con Delibera di  Giunta n. 87 del 11/07/2025 il  Comune di  Fontevivo ha 
approvato  la  bozza  di  convenzione  tra  la  Provincia  di  Parma  ed  il  Ce.P.I.M  SPA  per  la 
realizzazione  di  DUE  ROTATORIE  SULLA  SP  11  E  NUOVO  ACCESSO  INTERPORTUALE 
CEPIM secondo lo schema sopra descritto;

che  con  Prot.  n°  21874  del  17/07/2025  lo  Studio  di  progettazione  Abacus  srl  ha  trasmesso 
l’aggiornamento del PE per un finanziamento complessivo di € 1.830.000,00, ed un aumento del 
QTE di € 180.000,00;

che Ce.P.I.M SPA – CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI SPA si è reso disponibile a 
cofinanziare  l’intervento  in  oggetto  per  la  quota  aggiuntiva  di  €  180.000,00,  impegnandosi  a 
partecipare alla spesa con l’importo di € 753.000,00;

Che pertanto il cronoprogramma di esigibilità della spesa dell’intervento “REALIZZAZIONE DI DUE 
ROTATORIE SU SP11 E NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM” viene così modificato:

IMPORTO 
COMPLESSIVO

IMPORTO A 
CARICO FSC COFINANZIAMENTO 

CEPIM

SP 11 DI BUSSETO - 
REALIZZAZIONE DI 
DUE ROTATORIE E 
NUOVO ACCESSO 
INTERPORTUALE 
CEPIM

€ 1.830.000,00 €1.077.000,00 € 753.000,00

COSÌ RIPARTITO: IMPORTO 2025 FSC 2025
COFINANZIAMENTO 

CEPIM 2025 IMPORTO 2026 FSC 2026
COFINANZIAMENTO 

CEPIM 2026

€ 1.669.000,00 € 971.910,91 € 697.089,09 € 161.000,00 € 105.089,09 € 55.910,91

che Il cofinanziamento di € 753.000,00 completamente a carico di CEPIM SPA di cui € 697.089,09 
nell’annualità 2025 e € 55.910,91 nell’annualità 2026, come previsto e dettagliato dall’art 3, per € 
248.791,94 verrà sostenuto direttamente da CEPIM SPA nell’annualità 2025 al fine di ottemperare 
alle spese urgenti propedeutiche all’intervento e necessarie al fine del rispetto degli impegni del 
cronoprogramma di spesa, nelle more del perfezionamento dell’accordo, mentre la quota restante 
di € 504.208,06 verrà trasferita alla Provincia di Parma nei termini previsti all’art 3 dell’Accordo;

che quindi lo schema della predetta convenzione modificata prevede in particolare:

ART. 3 – Competenze del Ce.P.I.M

Il Ce.P.I.M si impegna:

a finanziare l’intervento "REALIZZAZIONE DUE ROTATORIE SU SP 11 E NUOVO ACCESSO 
INTERPORTUALE  CEPIM",  compreso  la  viabilità  provvisoria  e  tutte  le  opere  accessorie  e 
propedeutiche alla  costruzione del  nuovo  sistema di  accesso al  Ce.P.I.M.,  con l’importo  di  € 
753.000,00 (risorse proprie, di cui € 697.089,09 per l’annualità 2025, ed € 55.910,91 per l’annualità 
2026);

- a sostenere direttamente in via d'urgenza (quindi nella prima annualità) fino alla concorrenza di 
euro  248.791,94,  le  seguenti  spese  propedeutiche  all’avvio  dei  lavori  ed  al  rispetto  del 
cronoprogramma, in accordo con la Provincia di Parma:
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N. Descrizione spesa Soggetto 
Beneficiario

Importo  

1
Risoluzione interferenze gasdotto (IVA 10% c.) SNAM 165.000,00 € Preventivo già 

accettato, da liquidare

2

Viabilità Provvisoria propedeutica alla realizzazione 
dell'intervento (demolizioni, risanamenti pavimentazione 
esistente, stesa conglomerato bituminoso, segnaletica 
temporanea orizzontale e verticale) (IVA 22% c.)

Impresa 
Bussolati

75.150,41 € Lavori già affidati e 
realizzati in attesa di 
fattura

3
Fornitura e posa barriere laterali new jersey (IVA 22% 
c.)

Enne Plastica 
Group Srl

8.641,53 € Fattura già liquidata

Totale spese da sostenere direttamente in via 
d'urgenza 248.791,94 €

-  a  erogare  alla  Provincia  di  Parma la  quota  di  finanziamento  di  €  504.208,06,  rispettando  i 
seguenti termini:

• € 200.000,00, entro 10 giorni dall’approvazione del Progetto Esecutivo;

•  €  248.297,15,  entro  10  giorni  dagli  Stati  di  avanzamento  dei  lavori  emessi,  in  maniera 
proporzionale all’importo complessivo dei lavori affidati;

• € 55.910,91, entro 10 giorni dall’approvazione del Certificato di collaudo dell’opera.

- ad effettuare la progettazione esecutiva dell’intervento ai sensi del “Codice degli Appalti” (D.Lgs. 
n. 36/2023) e consegnare alla “Provincia” un progetto esecutivo completo e validabile.

-  a  svolgere,  mediante  proprio  personale,  oppure  ricorrendo  a  tecnici  esterni  appositamente 
incaricati, i ruoli di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza;

ART. 4 – Competenze della Provincia di Parma

La Provincia sarà il soggetto attuatore dell’intervento in oggetto.

La Provincia in qualità di titolare ed ente procedente dell’iter procedimentale avente ad oggetto la 
"REALIZZAZIONE  DUE  ROTATORIE  SU  SP  11  E  NUOVO  ACCESSO  INTERPORTUALE 
CEPIM", dall’avvio fino all’assunzione degli atti finali del procedimento si impegna:

- a validare ed approvare (ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti) il progetto redatto da Ce.P.I.M. 
e svolgere il ruolo di Stazione Appaltante;

- ad acquisire le aree necessarie, con il supporto del Comune di Fontevivo;

- a realizzare l’intervento "REALIZZAZIONE DUE ROTATORIE SU SP 11 E NUOVO ACCESSO 
INTERPORTUALE  CEPIM"  finanziandolo  con  un  importo  pari  a  €  1.077.000,00,  ottenuto  da 
finanziamento regionale FSC e con un importo pari  a € 504.208,06 trasferito da CEPIM SPA, 
esclusi gli oneri direttamente a carico di CEPIM SPA di cui all’art. 2;

- a nominare il  Responsabile del Progetto e gestire i  rapporti  con la Regione Emilia Romagna 
nell’ambito dei finanziamenti FSC;
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- a collaudare i lavori mediante un tecnico appositamente incaricato.

ART. 5 – Competenze del comune di Fontevivo

Il comune di Fontevivo, in relazione a quanto espresso al precedente articolo, si impegna:

-  a  prendere  atto  del  progetto  esecutivo  "REALIZZAZIONE  DUE  ROTATORIE  SU  SP  11  E 
NUOVO  ACCESSO  INTERPORTUALE  CEPIM",  approvato  dalla  Provincia  di  Parma  e  ad 
esprimere parere di competenza laddove richiesto dall’ente procedente;

- a svolgere tutte le attività necessarie al fine di raggiungere gli accordi bonari con i proprietari delle 
aree necessarie alla  realizzazione dell’opera,  i  cui  costi  di  cessione e dei  relativi  atti  saranno 
finanziati nell’ambito del QTE dell’intervento a carico della Provincia come soggetto attuatore;

- a cedere gratuitamente alla Provincia di Parma le aree di proprietà del Comune necessarie per la 
realizzazione dell’opera sulla base delle previsioni progettuali;

CONSIDERATO

che con Decreto Presidenziale n. n. 121 del 24/07/2025 la Provincia di Parma ha approvato la 
bozza di aggiornamento della convenzione tra la Provincia di Parma, il Comune di Fontevivo ed il 
Ce.P.I.M SPA, per la realizzazione di DUE ROTATORIE SULLA SP 11 E NUOVO ACCESSO 
INTERPORTUALE CEPIM secondo lo schema sopra descritto;

che in modo analogo con Delibera di Giunta n. N. 93 DEL 25/07/2025 il Comune di Fontevivo ha 
approvato la bozza di aggiornamento della convenzione tra la Provincia di Parma il Comune di 
Fontevivo ed il Ce.P.I.M SPA per la realizzazione di DUE ROTATORIE SULLA SP 11 E NUOVO 
ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM secondo lo schema sopra descritto;

che Ce.P.I.M SPA – CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI SPA con Prot.  n.  23263 del 
31/07/2025 ha trasmesso l’approvazione dell’accordo,  ribadendo “che la  definizione del  nuovo 
sistema  viabilistico  di  accesso  all'lnterporto,  anche  in  relazione  alla  mutata  configurazione 
infrastrutturale del terminale intermodale nel suo complesso ha l'obiettivo di ottimizzare le modalità 
di accesso/deflusso dei veicoli, nonché di risolvere le note criticità viabilistiche legate all'elevato 
numero di incidenti stradali che si registrano sulla viabilità provinciale e comunale nelle intersezioni 
con le infrastrutture Anas SS9 var”, confermando l’impegno a compartecipare alla spesa come 
previsto dall’accordo;

DATO ATTO, INOLTRE
che con Decreto Presidenziale n. 130 del 04/08/2025, avente per oggetto: "REALIZZAZIONE DI 
DUE  ROTATORIE  SULLA  SP  11  E  NUOVO  ACCESSO  INTERPORTUALE  CEPIM". 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (CUP D71B24000290009)” si è provveduto:
- all’approvazione della validazione del progetto esecutivo;
-  all’approvazione del  progetto esecutivo,  ai  sensi  dell’art.  41 del  D.lgs 36/2023 dell’intervento 
"REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE SULLA SP 11 E NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE 
CEPIM", importo complessivo pari a € 1.830.000,00, redatto dallo studio Abacus srl di Perugia,
con il seguente quadro tecnico economico:

Descrizione Importi
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni:

IMPORTO LAVORI 987.130,24
ONERI DELLA SICUREZZA 31.745,96
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE GARA 1.018.876,20
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B)
Somme a disposizione della stazione 
appaltante:

b1 Spostamenti e sottoservizi 165.000,00
b2 Allacciamenti a pubblici servizi 5.000,00
b3 Spese propedeutiche alla realizzazione 

dell'intervento
85.000,00

b4 Revisione prezzi art. 60 e 120, comma 1, lettera 
a), del codice 36/2023

20.377,52

b5 Imprevisti e arrotondamenti secondo Dlgs 
36/2023 art.5 comm.2 All. I.7

50.943,81

b6 Oneri per conferimento a discarica 10.000,00
b7 Acquisizione aree o immobili 50.000,00
b8 Spese per commissioni giudicatrici 6.000,00
b9 Spese per pubblicità 1.500,00
b10 Spese accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche non previste dal capitolato speciale 
d'appalto

10.000,00

b11 Oneri comunali per costi di costruzione 10.000,00
b12 I.V.A. su lavori 224.152,76
b13 I.V.A. su revisione dei prezzi 4.483,06
b14 Indagini Geognostiche (iva compresa) 8.000,00
b15 Indagini archeologiche e assistenza 3.000,00
b16 Relazione ed indagine Geologica 5.000,00
b17 Rilievi topografici 3.000,00
b18 Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione 

Lavori e Sicurezza
95.760,85

b19 Spese per commissione collaudo T.A. 5.528,93
b20 Contr. Integrativo Obbligatorio su spese tecniche 

(voci c14; c17)
4.371,59

b21 I.V.A. su spese tecniche 25.005,50

b22 Contributo autorità di vigilanza Delib, ANAC N. 
598 30 dicembre 2024

660,00

b23  Incentivi art. 45 del Dlgs 36/2023 pari a 1,8% 18.339,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 811.123,80

IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO 1.830.000,00

PRESO ATTO della Determinazione del Responsabile dell’area viabilità, logistica, vie d'acqua e 
aeroporti della Regione Emilia Romagna n. 15.300 del 7.08.2025, con la quale si è provveduto ad 
impegnare il contributo FSC di complessivi € 1.077.000,00 a favore della Provincia di Parma;

che con D.D.  n.  985 del  07/08/2025,  si  è  stabilito  di  ricorrere  per l'affidamento dei  lavori  alla 
procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  71  del  D.Lgs.  36/2023  con  il  criterio  di  aggiudicazione 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e, contestualmente, sono stati approvati i
criteri di valutazione dell’offerta;

che con D.D. n. 987 del 07/08/2025 è stata indetta la procedura di gara.
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DATO ATTO
che la gara è stata espletata con utilizzo, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2023, del Sistema per 
gli  Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna  (SATER)  certificata  da  Agid  -  Agenzia  per  l'Italia 
Digitale, interoperabile con la Piattaforma dei Contratti  Pubblici  (PCP) di  ANAC nell’ambito del 
nuovo ecosistema nazionale di e-procurement;

che a seguito dello svolgimento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 1257 
del  06/10/2025  si  è provveduto ad aggiudicare,  ai  sensi dell’art.  17,  co.  5 del D.Lgs 36/2023, 
l’appalto  dei  lavori  "REALIZZAZIONE  DUE  ROTATORIE  SU  SP  11  E  NUOVO  ACCESSO 
INTERPORTUALE CEPIM" all’operatore economico CONSORZIO STABILE POLIEDRO con sede 
in  Via  San  Leonardo,  197/A 43122  Parma (PR),  C.F./P.IVA 02869870341/P.IVA 02869870341, 
consorziate esecutrici:: VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede in Via Sandro Pertini, 11 
43036  FIDENZA  (PR)  C.F./P.IVA  02712020342  -  AB  GLOBAL  SERVICE  -  SOCIETA'  A 
RESPONSABILITA'  LIMITATA con  sede  in  Via  Madonnina  n.  7  -  Frazione  Madregolo  43044 
Collecchio (PR) C.F./P.IVA 02448320347 - IMPRESA GABELLI S.R.L. con sede in Via Enzo Ferrari 
N. 6 43040 Varano de' Melegari (PR) C.F./P.IVA 02102530348 - SITEC S.R.L. con sede in Via Aldo 
Moro, 8/1 S. Maria del Piano 43037 Lesignano de' Bagni (PR), C.F./P.IVA 00963000344, che ha 
ottenuto  il  punteggio  totale  di  98  e  offerto  un  ribasso  del  22,61%  per  un  valore  dell’Offerta 
economica pari ad euro 763.940,09;

che l’importo contrattuale è pari ad euro 795.686,05, di cui euro 763.940,09 per lavori (incluso costi 
manodopera) ed euro 31.745,96 per oneri di sicurezza, più euro 175.050,93 di IVA al 22%, per 
complessivi euro 970.736,98;

che si è provveduto al  relativo impegno di  spesa con Determinazione Dirigenziale n. 1378 del 
27/10/2025;

che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con  Rep. N. 
15353 del 27/10/2025;

che le opere in oggetto sono state parzialmente consegnate all’impresa appaltatrice, con processo
verbale del 30 Ottobre 2025;

CONSIDERATO
che nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità, per le sopravvenute esigenze 
emerse in fase di cantiere, di eseguire alcune variazioni rispetto ai lavori previsti in 
contratto di seguito brevemente riportate:

 Interventi di miglioramento stradale di collegamento in Via Praga;
 Bonifica profonda Rotatoria 1;
 Risanamento stradale SP11 tra Rotatoria 1 e Rotatoria 2;
 Bonifica profonda Nuovo Varco CEPIM

che per tali ragioni, il Direttore dei Lavori ing. Maurizio Serafini ha redatto in Agosto 2026 una peri-
zia di variante e suppletiva composta dai seguenti elaborati, depositati presso il Servizio Viabilità:

 1 - ELENCO ELABORATI
 2 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 3 - ELENCO PREZZI
 4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 5 – QUADRO INCIDENZA MANO D’OPERA
 6 – QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO
 7 – QUADRO ECONOMICO FINALE DI RAFFRONTO
 8 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
 9 –  PLANIMETRIA GENERALE
 10 – PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV.1/4
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 11 – PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2/4
 12 – PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3/4
 13 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 4/4
 14 - FOTOPIANO – TAV.1/4
 15 - FOTOPIANO – TAV.2/4
 16 - FOTOPIANO – TAV.3/4
 17 - FOTOPIANO – TAV.4/4
 18 – PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
 19 - PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E PARTICOLARI – TAV.4/4
 20 - PLANIMETRIA DI ILLUMINAZIONE E PARTICOLARI – TAV.4/4
 21 - PIANTA VARCO : CANALIZZAZIONI E CAVI

che il Direttore dei Lavori ha proposto al RUP una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 120 
comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023.’esecuzione di lavori da affidare al contraente 
CONSORZIO STABILE POLIEDRO con sede in Via San Leonardo, 197/A 43122 Parma (PR), 
C.F./P.IVA 02869870341/P.IVA 02869870341;

che il RUP ing. Giovanni Catellani inoltre ha verificato che:
 sussistono le condizioni per una modifica del contratto ai sensi dell’art. 120 comma 3 lett. a) 

e b) in quanto la necessità di modifica è determinata da circostante impreviste e non preve-
dibili in fase di Progettazione Esecutiva;

 la modifica non altera la natura generale del contratto;
 le  maggiori  lavorazioni  aumentano  l’importo  contrattuale  nel  rispetto  di  quanto  previsto 

all’art. 120 comma 3;

OSSERVATO
che per effetto dell’esecuzione dei lavori di variante di che trattasi, vengono concessi  
ulteriori 90 giorni di tempo per l’esecuzione dei lavori;

che  la  modifica  contrattuale  comporta  un  aumento  dell’importo  contrattuale  di  € 
119.015,15 compresi oneri per la sicurezza oltre ad € 26.183,33 per IVA al 22% per 
complessivi € 145.198,48;

che la disponibilità economica per l’esecuzione della modifica contrattuale in oggetto 
è assicurata nelle somme a disposizione  nel QTE dell’intervento:

che il quadro tecnico economico risulta così variato: 
PROGETTO APPALTO VARIANTE DIFFERENZE

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni:

IMPORTO LAVORI 987.130,24 € 763.940,09 € 882.955,24 € 119.015,15
ONERI DELLA SICUREZZA 31.745,96 € 31.745,96 € 31.745,96 0
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE 
GARA 1.018.876,20 € 795.686,05 € 914.701,20 € 119.015,15

B)
Somme a disposizione della stazione 
appaltante:

b1 Spostamenti e sottoservizi 165.000,00 165.000,00 165.000,00 0
b2 Allacciamenti a pubblici servizi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0
b3 Spese propedeutiche alla realizzazione 

dell'intervento
85.000,00 85.000,00 85.000,00 0

b4 Revisione prezzi art. 60 e 120, comma 1, 
lettera a), del codice 36/2023

20.377,52 20.377,52 20.377,52 0
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b5 Imprevisti e arrotondamenti secondo Dlgs 
36/2023 art.5 comm.2 All. I.7

50.943,81 50.943,81 272,44 -50.671,37

b6 Oneri per conferimento a discarica 10.000,00 10.000,00 0 -10.000,00
b7 Acquisizione aree o immobili 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0
b8 Spese per commissioni giudicatrici 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0
b9 Spese per pubblicità 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0
b10 Spese accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche non previste dal 
capitolato speciale d'appalto

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0

b11 Oneri comunali per costi di costruzione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0
b12 I.V.A. su lavori 224.152,76 175 050,93 201.234,26 26.183,33

b13 I.V.A. su revisione dei prezzi 4.483,06 4.483,06 4.483,06 0
b14 Indagini Geognostiche (iva compresa) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0
b15 Indagini archeologiche e assistenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0
b16 Relazione ed indagine Geologica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0
b17 Rilievi topografici 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0
b18

Progettazione definitiva ed esecutiva, 
Direzione Lavori e Sicurezza

95.760,85 95.760,85 80 111,96 -15.648,89

b18
a Spese per variante

19 615,29 19 615,29

b19 Spese per commissione collaudo T.A. 5.528,93 5.528,93 5.528,93 0
b20 Contr. Integrativo Obbligatorio su spese 

tecniche (voci c14; c17)
4.371,59 4.371,59 4 530,25 158,66

b21 I.V.A. su spese tecniche 25.005,50 25.005,50 25 913,01 907,51
b22 Contributo autorità di vigilanza Delib, ANAC 

N. 598 30 dicembre 2024
660,00 660,00 660,00 0

b23  Incentivi art. 45 del Dlgs 36/2023 pari a 
1,8%

18.339,77 18.339,77 18.339,77 0

b24
Economie provenienti dal ribasso d'asta

272.291,98 -272.291,98

b25 Lavori in economia escluse dall'appalto 149.780,58 149.780,58

b26 I.V.A. su lavori in economia 32.951,73 32.951,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 811.123,80 1 034 313,95 915.298,80 -119.015,15

IMPORTO TOTALE DEL 
FINANZIAMENTO

1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 0

Preso atto che la perizia di variante e suppletiva è proposta nell’esclusivo interesse 
dell’Amministrazione Provinciale in quanto la necessità di  modifica è determinata da 
circostanze impreviste e imprevedibili;

Visto il D. Lgs. 36/2023, in particolare l’art. 120 (modifica dei contratti in corso di ese-
cuzione)

Richiamati:
il D.Lgs. n.36/2023;
il DM 49/2018;

Determina n. 1420 del 08/10/2026 pag. 10/12

copia informatica per consultazione



DETERMINA

di  approvare  la  perizia  suppletiva  di  variante  redatta  in  data  02/09/2026  relativa 
all’intervento  "REALIZZAZIONE  DUE  ROTATORIE  SU  SP  11  E  NUOVO  ACCESSO 
INTERPORTUALE CEPIM" allegata al presente atto, riguardante la modifica contrattuale 
dell’intervento in oggetto;

di dare atto che tale modifica contrattuale viene effettuata ai sensi dell’art. 120 c. 3 
lett.  a)  e  b)  del  D.Lgs.  36/2023  e  s.m.i.  e  comporta  un  aumento  dell’importo 
contrattuale pari a € 119.015,15 oltre ad  € 26.183,33 per IVA al 22% per complessivi 
€ 145.198,48;

di modificare il contratto d’appalto con l’operatore economico CONSORZIO STABILE 
POLIEDRO  con  sede  in  Via  San  Leonardo,  197/A  43122  Parma  (PR),  C.F./P.IVA 
02869870341   per  un  importo  contrattuale  di  €  914.701,20  comprensivo  di  € 
31.745,96 per oneri della sicurezza, oltre ad € 201.234,26 per IVA di legge al 22% per 
complessivi € 1.115.935,46;

di dare atto che in relazione ai  tempi per l’esecuzione dei  nuovi  e maggiori  lavori  
stabiliti nella presente perizia, viene concessa una proroga di 30 giorni;

di  approvare  la  rideterminazione  del  QTE  dell’intervento  come  descritto  nelle 
premesse;

di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 145.198,48 , all’interno dell’importo 
complessivo  del  quadro economico di  €  1.830.000,00,  al  PEG Cap.  216940220000 
(Fondi FSC -Fondo Sviluppo e Coesione per interventi rete viaria), Titolo 2^ (Spese in 
c| capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed 
infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del 
bilancio 2026 – 2028, annualità 2026, impegno 658/2026 (sub.1218/2026);

che il  quadro economico di complessivi € 1.830.000,00, risulta finanziato, per la sua 
parte residua:
- per € 527.110,33 da fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione 21/27, di cui alla DGR 
2081/24, accertati al capitolo 140000140400 Fondi FSC – Fondo Sviluppo e Coesione 
per interventi rete viaria, Titolo 4, Tipologia 200 Contributi agli investimenti, Codice V 
livello E.4.02.01.02.001 Contributo agli investimenti da Regioni e province autonome 
del bilancio 2026 – 2028, annualità 2026,  accertamenti 7/2026 e 304/2026;
- € 503.548,06 da contributi Ce.P.I.M SPA accertati al capitolo 149700150600 Cepim 
Spa Realizzazione interventi rete viaria, Titolo 4, Tipologia 200 Contributi agli investi-
menti, Codice V livello E.4.02.03.02.001 (Contributo agli investimenti da altre imprese 
partecipate)  del  bilancio  2026–  2028,  annualità  2026,  accertamenti  8/2026  e 
308/2026;

di  prendere  atto  che  l’esigibilità  della  presente  obbligazione  avverrà  entro  il 
31/12/2026;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai 
sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

-
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-

Sottoscritta dal Responsabile
(ANELLI LUCA)
con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI 
STRADALI E OPERE COMPLESSE 

Determinazione Dirigenziale n. 1420 / 2026 

Proposta n. 3555/2026

Oggetto:    SERVIZIO INFRASTRUTTURE E PROGETTAZIONE. REALIZZAZIONE DI DUE 
ROTATORIE SULLA SP 11 E NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE CEPIM - 
APPROVAZIONE 1^ MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 
LETT. C DEL D.M. 36/2023 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216940220000/0 - 
Cod.V Livello 2020109012 
 - Sub-Impegno n.1218/2026 – euro €145.198,48 
----

Parma, lì 08/10/2026 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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