
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Responsabile : PIOVANI MATTEO

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1443 del 13/10/2026

Oggetto: SERVIZIO  EDILIZIA  SCOLASTICA  E  MANUTENZIONE  DEL  PATRIMONIO  -  UNITÀ 

ORGANIZZATIVA  EDILIZIA  SCOLASTICA  E  SVILUPPO  DEL  PATRIMONIO:  PROGETTO  DI 

"ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LICEO "G.  ULIVI"  DI  PARMA"  -  CUP 

SERVIZIO  EDILIZIA SCOLASTICA E  MANUTENZIONE  DEL PATRIMONIO  -  UNITÀ  ORGANIZZATIVA 

EDILIZIA  SCOLASTICA E  SVILUPPO  DEL  PATRIMONIO:  PROGETTO  DI  "ABBATTIMENTO  DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LICEO "G. ULIVI" DI PARMA" - CUP D59I25002040001 - FIN. UE - 

NEXT  GENERATION  EU  (M4-C1-I.3.3)  -  CIG  BC266B5AD1  -  APPROVAZIONE  PROROGA 

CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 121 DEL D.LGS. 36/2023.- FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-

C1-I.3.3) - CIG BC266B5AD1 - APPROVAZIONE PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 121 

DEL D.LGS. 36/2023.

Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione

VISTI:
 l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 l’art.147-bis del  D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di  controlli  di  regolarità 

amministrativa e contabile negli enti locali;
 l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte 

degli enti locali;
 l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di  

impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
 l’art.41 dello  Statuto  ed il  Regolamento per  l’ordinamento generale  degli  uffici  e  dei 

servizi;
 l’atto  di  conferimento di  responsabilità  di  E.Q.  dell'U.O.  “Edilizia  Scolastica”  come da 

Determina Dirigenziale n. '1910/2025 del 24/12/2025;
 la nota di nomina del 18/11/2025 con cui la Dirigente del Servizio interessato, Ing. Elisa 

Botta,  ha  individuato,  ai  sensi  dell’art.  15,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  36/2023,  come 
Responsabile Unico del Progetto in questione, l’ing. Lucrezia Sacco;
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DATO ATTO CHE:
 per il sottoscritto Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione del Servizio EDILIZIA 

SCOLASTICA  E  MANUTENZIONE  DEL  PATRIMONIO  -  Unità  Organizzativa  EDILIZIA 
SCOLASTICA, Arch. Matteo Piovani non sussistono condizioni di conflitto di interesse di 
cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, agli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 6-bis della 
legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

 il RUP incaricato, Ing. Lucrezia Sacco, ha rilasciato apposita dichiarazione di insussistenza 
delle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, agli art. 6 e 7 
del D.P.R. 62/2013 e all'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:
 la delibera di Consiglio n. 43 del 09/12/2025 con cui è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2026 – 2028 e con cui sono stati contestualmente approvati il 
Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026, e il 
programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2028;

 la delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il  Bilancio di 
Previsione 2026 – 2028;

 il decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2026-2028;

 il  decreto  del  Presidente  n.  18  del  24/02/2026  con  cui  è  stato  approvato  il  Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

 il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2025 approvato con 
decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026;

RICHIAMATI INOLTRE:
 la determinazione del dirigente del servizio finanziario n. 51 del 20/01/2026 con la quale 

è stato approvato il Riaccertamento Parziale dei Residui 2025 (paragrafo 9.1 dell’allegato 
4/2 al D.Lgs. 118/2011);

 il decreto del Presidente n. 9 del 09/02/2026 con cui è stata adottata la I variazione al  
PEG 2026-2028 (art. 175 comma 5-bis del TUEL);

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 20/02/2026 con cui è stata approvata la 
II variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);

 il decreto del Presidente n. 19 del 24/02/2026 con il quale è stato aggiornato il risultato 
presunto di amministrazione, ai sensi dell’art. 187 comma 3 del TUEL;

 il  decreto  del  Presidente  n.  28  del  03/03/2026  con  il  quale  è  stato  approvato  il  
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2025 (art. 228 comma 3 del TUEL);

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 09/03/2026 con cui è stata approvata la 
III variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);

 il decreto presidenziale n. 38 del 11/03/2026 con cui è stata adottata la II variazione al 
PEG 2026-2028 (Art. 175 comma 5-bis del TUEL);

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il 
Rendiconto della gestione per l’esercizio 2025, a norma dell’art. 227 del TUEL;

 il  Decreto Presidenziale  n.  63/2026 del  30/04/2026 con cui  è  stata  approvata la  III 
variazione al PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 28/04/2026 con cui è stata approvata 
la IV variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 23/06/2026 con cui è stata approvata 
la V variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 24/07/2026 con cui è stata approvata 
la  VERIFICA  DEGLI  EQUILIBRI  E  VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO  GENERALE  DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 (ART. 175 E 193 D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 
2000);

RICHIAMATE ALTRESÌ:
 la delibera di Consiglio n. 2 del 02/02/2026 con cui è stato approvato il PROGRAMMA 

TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2026-2028  ED  ELENCO  ANNUALE  2026  -  1A 
VARIAZIONE;
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 la delibera di Consiglio n. 10 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il PROGRAMMA 
TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2026-2028  ED  ELENCO  ANNUALE  2026  -  2A 
VARIAZIONE;

 la delibera di Consiglio n. 18 del 24/07/2026 Con cui è stato approvato il PROGRAMMA 
TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2026-2028  ED  ELENCO  ANNUALE  2026  -  3A 
VARIAZIONE;

 la delibera di Consiglio n. 3 del 02/02/2026 con cui è stata approvata la I^VARIAZIONE 
AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/28 - ART 37, 
COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023;

 la delibera di Consiglio n. 19 del 24/07/2026 con cui è stata approvata la II^VARIAZIONE 
AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/28 - ART 37, 
COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023;

RICHIAMATA ALTRESÌ:
 il  regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza;
 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 
con nota LT161/21,  del  14 luglio 2021 e successiva revisione del  Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell’Unione europea (UE) in data 27 
novembre 2025 e,  in particolare,  la  Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 
«Piano per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’edilizia scolastica»;

 il  decreto  del  Ministro  dell’istruzione  e  del  merito  21  novembre  2025,  n.  229,  di 
destinazione  di  risorse  ai  fini  della  definizione  di  un  Piano  per  l’adeguamento  alla 
normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici 
anche  nell’nell’ambito  della  Missione  4:  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  – 
Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università  – 
Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, 
progetti  in  essere  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  finanziato 
dall'Unione europea – Next Generation EU;

 l’avviso pubblico prot. n. 207071 del 26 novembre 2025 per la concessione di contributi 
in  favore di  enti  locali  per  l’adeguamento alla  normativa antincendio e per  interventi 
urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

 il decreto del Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione del Piano Nazionale 
di  Ripresa  e  Resilienza  del  Ministero  dell’istruzione  22  dicembre  2025,  n.  107,  di 
approvazione  delle  graduatorie  su  base  regionale  per  l’assegnazione  di  risorse  per 
l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza 
degli  edifici  pubblici  adibiti  ad  uso  scolastico,  anche  nell’ambito  della  Missione  4: 
Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –  Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di 
istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

PREMESSO CHE:
 l’immobile che ospita il liceo scientifico “G. Ulivi” è stato costruito negli anni ‘30 e ospita 

circa 1.500 studenti; l’edificio è stato dichiarato di interesse storico artistico ai sensi degli 
artt.  10  comma 1  e  12  del  Dlgs  22/01/2004  n.42–  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del 
Paesaggio;

 l’ingresso principale,  posto sull’ala  est  del  Liceo Scientifico Statale “Giacomo Ulivi”  di 
Parma si presenta attualmente privo di dispositivi per l’accessibilità; l’accesso all’edificio 
avviene esclusivamente tramite una scalinata centrale che conduce al portone d’ingresso; 
il dislivello da superare rispetto al piano di campagna è di circa 2,00 metri;

 in  corrispondenza  di  tale  accesso,  attualmente  non  è  installato  alcun  sistema  di 
superamento delle barriere architettoniche: né rampe, né piattaforme, né altri dispositivi 
per il sollevamento e di conseguenza, l’ingresso non è autonomamente fruibile da parte

 di  persone con disabilità  motoria,  rendendo di  fatto  inaccessibile  una delle  principali 
entrate dell’istituto;

Determina n. 1443 del 13/10/2026 pag. 3/8

copia informatica per consultazione



 l’edificio  ha  una  funzione  pubblica  e  accoglie  quotidianamente  studenti,  personale 
scolastico e visitatori;

PREMESSO INOLTRE CHE:
 la Provincia di Parma ha partecipato all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del 

Merito prot. n. 207071 del 26/11/2025, emanato in attuazione del Decreto del Ministro 
dell’istruzione e del  merito  21 novembre 2025, n.  229,  relativo all’Adeguamento alla 
normativa antincendio e alla messa in sicurezza delle scuole, nell’ambito della Missione 4 
–  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –  Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di 
istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

 nell’ambito del suddetto Avviso è stato candidato il progetto denominato “ABBATTIMENTO 
DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  NEL  LICEO  “G.  ULIVI”  DI  PARMA”  -  CUP 
D59I25002040001”, dell’importo complessivo di € 80.000,00;

 dal Decreto di approvazione delle graduatorie su base regionale per l’assegnazione di 
risorse per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in 
sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche nell’ambito della Missione 
4:  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –  Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di 
istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) finanziato  dall'Unione europea – Next  Generation EU n.  107 del 
22/12/2025, si  evince che il  progetto denominato ““ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NEL LICEO “G. ULIVI” DI PARMA” - CUP D59I25002040001”, risulta 
ammesso;

 l’ente ha stipulato con il MIUR un Accordo di Concessione di finanziamento, sottoscritto 
dalle parti il 10/03/2026 prot. N.7640 del 18/03/2026;

PREMESSO INOLTRE CHE:
 con Decreto Presidenziale n. 220 del 18/11/2025 sono stati approvati:

o ai  sensi  di  quanto disposto dall’art.  1 dell’allegato I.7 del  D.Lgs.  36/2023, il 
QUADRO ESIGENZIALE, finalizzato ad assicurare la rispondenza degli interventi 
da progettare ai fabbisogni della collettività, nonché alle specifiche esigenze della 
stazione appaltante e dell’utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;

o ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  3  dell’allegato  I.7  del  D.Lgs.  36/2023, 
DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE, necessario per fornire al/ai 
progettista/i una piena conoscenza degli obiettivi dell’intervento e delle modalità 
con cui essi devono essere soddisfatti;

 con  nota  prot.  n.  24931  del  25/08/2025,  è  stata  trasmessa  alla  Soprintendenza  la 
richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

 la Soprintendenza ha rilasciato autorizzazione con prescrizioni ricevuta dalla Provincia con 
prot. n. 29153 del 10/10/2025;

 con  prot.  N.  258  del  08/01/2026  è  stato  trasmesso  alla  soprintendenza  ordinaria  il 
Riscontro al parere prot. n. 29153 del 10/10/2025 e integrazione progettuale;

 con  prot.  n.  2257  del  28/01/2026  la  Soprintendenza  ordinaria  ha  comunicato  che, 
trattandosi  di  intervento  finanziato  con  fondi  PNRR e  avviato  successivamente  al  25 
febbraio  2023,  il  provvedimento  finale  deve  essere  rilasciato  dalla  Soprintendenza 
Speciale per il PNRR, previa istruttoria della Soprintendenza ordinaria; la documentazione 
dovrà  pertanto  essere  trasmessa  ad  entrambe  le  Soprintendenze  e  i  termini  del 
procedimento decorreranno dalla ricezione della stessa;

 con  nota  prot.  n.  2486  del  28/01/2026,  è  stata  trasmessa  alla  Soprintendenza  il 
Riscontro al parere prot. n. 29153 del 10/10/2025 e integrazione progettuale;

 la Soprintendenza ha rilasciato autorizzazione con prescrizioni ricevuta dalla Provincia con 
prot. n. 3391 del 05/02/2026;

 con  nota  prot.  n.  8529  del  26/03/2026,  è  stata  trasmessa  alla  Soprintendenza  la 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI  SENSI DEL ART.21 C.4 DEL D.LGS 42/2004 PER 
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LICEO "G. ULIVI" DI PARMA – 
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CUP  D59I25002040001-  VARIANTE  AL  PARERE  MIC|MIC_SSPNRR_UO6|05/02/2026|
0002379-P RICEVUTA CON PROT. INTERNO N. 3391 DEL 05/02/2026;

 con prot. n. 11653 del 23/04/2026 la Soprintendenza ordinaria ha comunicato i motivi 
ostativi all’accoglimento della domanda (art. 10 bis L. 241/90 e succ. mod.);

 con  nota  prot.  n.  14440  del  18/05/2026,  la  Soprintendenza  PNRR ha  comunicato  il 
diniego  all’autorizzazione  della  variante  progettuale  ai  sensi  dell’art.  21  del  D.Lgs. 
42/2004, confermando la soluzione progettuale precedentemente autorizzata;

 con  nota  prot.  n.  14970  del  28/05/2026,  sono  stati  trasmessi  alla  Soprintendenza 
ELABORATI  DI  APPROFONDIMENTO  PARERE  MIC|MIC_SS-PNRR_UO6|05/02/2026|
0002379-P RICEVUTA CON PROT. INTERNO N. 3391 DEL 05/02/2026

 con nota prot. n. 15539 del 27/05/2026, la Soprintendenza ha rilasciato l’Autorizzazione 
con prescrizioni.;

 con DD n. 460 del 03/04/2026 è stato INDIVIDUATO IL GRUPPO DI LAVORO INTERNO 
PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI E ATTO DI RICONDUCIBILITÀ 
ATTI PREGRESSI;

 con DD n. 839 del 09/06/2026 è stato affidato l’incarico professionale per coordinamento 
della sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione all’operatore economico RTP: 
POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria) 
con sede in Modena, Via G. Galilei n. 220 Partita IVA 00345720361 – ACS INGEGNERI 
(Mandante) con se-de in Prato, via Giuseppe Catani n. 28/c Partita IVA 02002430979 - 
ITS S.R.L. (Mandante) con sede in Pieve di Soligo (TV), Corte delle Cane-ve n. 11 Partita 
IVA 02146140260

 in  data  15/06/2026  i  progettisti  ing.  Lucrezia  Sacco  e  arch.  Matteo  Piovani  hanno 
trasmesso all’Amministrazione Provinciale il progetto esecutivo dell’intervento suddetto, 
acquisito al prot. 17627/2026 del 15/06/2026;

 in  data  15/06/2026  i  progettisti  Arch.  Rita  Franciosi  e  Geom.  Edoardo  Bertini  della 
Politecnica  hanno  trasmesso  gli  elaborati  di  loro  competenza  acquisiti  al  prot. 
17571/2026 del 15/06/2026;

 in  data  15/06/2026,  con  prot.  17631,  è  stata  trasmessa  la  convocazione  del 
contraddittorio per la verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

 in  data  16/06/2026  è  avvenuto,  alle  ore  09:30,  in  modalità  remota,  il  predetto 
contraddittorio;

 in pari data è stato redatto il “VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO” (ai 
sensi dell’art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023);

 in  data  17/06/2026  è  stato  redatto  il  “VERBALE  DI  VALIDAZIONE  DEL  PROGETTO 
ESECUTIVO”;

 con D.D. n. 877 del 18/06/2026 è stato approvato il progetto esecutivo ricevuto ed è 
stato approvato il quadro tecnico economico del progetto presentato, complessivamente 
ammontante ad € 80.000,00;

 il progetto di cui sopra, ai sensi dell’art. 37, comma 2. del D.Lgs. 36/2023, non risulta 
inserito nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici, essendo di importo inferiore alla soglia di 
cui all’articolo 50, comma 1, lettera a del medesimo D.Lgs. 36/2023;

 con  D.D.  n.  895  del  24/06/2026  sono  stati  affidati  i  lavori  principali  all’operatore 
economico KOPPEL A.W. SRL unipersonale con sede in Via Strasburgo, 23/A - Parma (PR) 
- C.F. e P. I.V.A. 01516060348, per un importo pari a € 59.500,00, oltre ad € 2.000,00 
per  costi  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  oltre  ad  I.V.A.  di  legge  (4,00%) 
ammontante ad € 2.460,00, per un totale complessivo pari ad € 63.960,00;

 con D.D. n. 1031 del 23/07/2026 è stato autorizzato l’operatore economico KOPPEL A.W. 
SRL  unipersonale  con  sede  in  Via  Strasburgo,  23/A  -  Parma (PR)  -  C.F.  e  P.  I.V.A. 
01516060348 a subappaltare tutte le lavorazioni di progetto riferite alla categoria OG2 
nei confronti dell’Operatore Economico CONSORZIO BIO EDIL, con sede legale in via A. 
Ligabue, 8 - 42025 CAVRIAGO (RE) - P.I./C.F. 02847080351, per un importo del contratto 
totale pari ad € 16.748,62, di cui € 800,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA;

 con Determinazione Dirigenziale  n.  1251 del  08/09/2026 è stata  approvata  la  prima 
perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera c), n. 3), e comma 
3, del D.Lgs. 36/2023;
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PREMESSO INOLTRE CHE:
 i lavori  sono  stati  consegnati  all’Impresa  Koppel  A.W.  S.r.l.  Unipersonale  in  data 

27/07/2026;
 la durata contrattuale originaria dell'intervento era fissata in 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, con scadenza prevista per il 
giorno 26/08/2026;

 i lavori sono stati oggetto di sospensione totale in data 06/08/2026;
 i lavori sono ripresi in data 26 agosto 2026 con conseguente rideterminazione del termine 

contrattuale di ultimazione al 15/09/2026;
 contestualmente all’approvazione della perizia di variante, disposta con Determinazione 

Dirigenziale n. 1251 del 08/09/2026, è stata concessa una proroga di 30 (trenta) giorni 
naturali e consecutivi, con conseguente fissazione del termine di ultimazione dei lavori al 
15/10/2026, come risultante dagli atti della Direzione Lavori; 

CONSIDERATO CHE:

 con  nota  del  09/10/2026,  acquisita  al  prot.  n.  28894  del  09/10/2026,  l’Operatore 
Economico affidatario ha presentato una richiesta di proroga dei tempi contrattuali pari a 
15  (quindici)  giorni  naturali  e  consecutivi,  in  ragione  delle  motivazioni  esposte  nella 
richiesta medesima;

 in data 12/10/2026, l’Arch. Matteo Piovani, in qualità di Direttore dei Lavori per gli aspetti 
architettonici dell’intervento in oggetto, e l’Ing. Lucrezia Sacco, in qualità di Direttore 
Operativo dei Lavori  per gli  aspetti  strutturali,  hanno formalizzato l’accettazione della 
proroga richiesta;

RITENUTO:
 che ricorrano le condizioni di cui al comma 8 dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023;
 di dover conseguentemente procedere alla modifica della durata contrattuale dei lavori;
 che  tale  modifica  non  comporti  maggiori  oneri  a  carico  dell’Amministrazione,  non 

variando l’importo contrattuale né le voci del quadro tecnico-economico dell’intervento;
 che la medesima modifica non rivesta carattere sostanziale, non alteri la struttura del 

contratto originario e non sia riconducibile a errori od omissioni progettuali;
 che la proroga contrattuale rientri nella fattispecie di cui al comma 8 dell’art. 121 del 

D.Lgs. 36/2023;

RILEVATA l’esigenza:
 di prendere atto della richiesta di proroga contrattuale inoltrata dalla ditta affidataria, 

acquisita al prot. n. 28894 del 09/10/2026, e della relativa accettazione formalizzata in 
data 12/10/2026 dall’Arch. Matteo Piovani, in qualità di Direttore dei Lavori per gli aspetti 
architettonici dell’intervento in oggetto, e dall’Ing. Lucrezia Sacco, in qualità di Direttore 
Operativo dei Lavori per gli aspetti strutturali;

 di autorizzare l’aumento del tempo contrattuale così come accettato dai suddetti tecnici, 
pari a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, con conseguente fissazione del nuovo 
termine di ultimazione dei lavori al 30/10/2026;

 di dover procedere all’approvazione della conseguente modifica contrattuale effettuata ai 
sensi dell’art. 120, comma 3, e dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023;

EVIDENZIATO CHE:
 il  presente  atto  è  riconducibile  al  seguente  CIG  ANAC  (indicato  anche  in  oggetto): 

BC266B5AD1;
 l’affidamento in parola è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito 

riportato: D59I25002040001;
 l’intervento in questione è finanziato con fondi PNRR: ''FIN. UE - NEXT GEN. EU (M4-C1-

I3.3) - DM 229.2025;
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VISTI:
 il  Regolamento  Provinciale  per  la  protezione  dei  dati  personali  in  attuazione  del 

Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato 
con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

 il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 
atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;

 il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. 
n. 229/2015;

 lo  Statuto  dell’Ente,  approvato  con  Atto  dell'Assemblea  dei  Sindaci  n.1/2015  e 
successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;

 il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
 il D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE  il  presente  atto  riveste  carattere  gestionale  e  quindi  di  competenza  del 
sottoscritto Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione;

DETERMINA

 di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
del presente dispositivo;

 di prendere atto della richiesta di proroga contrattuale inoltrata dalla ditta affidataria, 
acquisita al prot. n. 28894 del 09/10/2026, e della relativa accettazione formalizzata in 
data 12/10/2026 dall’Arch. Matteo Piovani, in qualità di Direttore dei Lavori per gli aspetti 
architettonici dell’intervento in oggetto, e dall’Ing. Lucrezia Sacco, in qualità di Direttore 
Operativo dei Lavori per gli aspetti strutturali;

 di autorizzare l’aumento del tempo contrattuale così come accettato dai suddetti tecnici, 
pari a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, con conseguente fissazione del nuovo 
termine di ultimazione dei lavori al 30/10/2026;

 di  approvare  la  conseguente  modifica  contrattuale  effettuata  ai  sensi  dell’art.  120, 
comma 3, e dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023;

 di dare atto che la modifica contrattuale:
o non  comporta  aumento  di  spesa  per  l’amministrazione  in  quanto  non  cambia 

l’importo iniziale del contratto e le voci del quadro tecnico economico dell’opera;
o non è sostanziale, non altera la struttura del contratto originario e non deriva da 

errori o da omissioni progettuali;
o rientra  all’interno  della  fattispecie  prevista  al  comma 3  dell’art.  120  del  D.Lgs. 

36/2023 e al comma 8 dell’art. 121 dello stesso Decreto;

 di dare comunicazione del presente atto all’Operatore Economico affidatario dei lavori e al 
Direttore  dei  Lavori,  dando  atto  che  il  presente  provvedimento  integra  e  modifica, 
limitatamente al termine di ultimazione dei lavori, il contratto stipulato con l’Operatore 
Economico, prot. n. 24673 del 24/08/2026;

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione 
Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii.  e per gli 
adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui al d.lgs. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

Determinazione Dirigenziale n. 1443 / 2026 

Proposta n. 3645/2026

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - UNITÀ 
ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO: 
PROGETTO DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LICEO 
"G. ULIVI" DI PARMA" - CUP SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO - UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO 
DEL PATRIMONIO: PROGETTO DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NEL LICEO "G. ULIVI" DI PARMA" - CUP D59I25002040001 - 
FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - CIG BC266B5AD1 - 
APPROVAZIONE PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 121 DEL D.LGS. 
36/2023.- FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - CIG BC266B5AD1 - 
APPROVAZIONE PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 121 DEL D.LGS. 
36/2023. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 15/10/2026 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale

copia informatica per consultazione


