

SCHEDA PROGETTO

Titolo progetto	Europe lab. Strumenti, conoscenze ed opportunità per il futuro dell'Europa.
Data inizio progetto	01/09/2025
Data fine progetto	31/12/2025

SCHEDA PROGETTO - OBIETTIVI

4. Europa e sviluppo territoriale - Tipologia B: Iniziative di rafforzamento istituzionale e capacity building

SCHEDA PROGETTO – AZIONI VERIFICATE

Titolo	Avvio del procedimento amministrativo e organizzazione delle attività
Descrizione	Tale fase riguarda l'avvio del procedimento dal punto di vista amministrativo (decreto del presidente), l'individuazione degli stakeholder da coinvolgere (relatori, organizzazioni), l'individuazione delle date e della logistica, la scelta e la contrattualizzazione dei fornitori.
Periodo di realizzazione	SET25;
Importo	500 €
Titolo	Avvio delle attività di comunicazione e coinvolgimento dei target groups.
Descrizione	In questa fase gli Amministratori e funzionario dei vari Comuni verranno invitati a partecipare alle attività di formazione. Si realizzeranno inoltre attività di elaborazione di materiali informativi e promozione del progetto.
Periodo di realizzazione	SET25;OTT25;
Importo	1.000 €
Titolo	Realizzazione degli incontri di formazione
Descrizione	In questa fase verranno realizzati i cinque incontri previsti e saranno assunti i relativi impegni di spesa.
Periodo di realizzazione	OTT25;NOV25;
Importo	14.000 €
Titolo	Rielaborazione dei contenuti dei cinque incontri e della proposta progettuale co-progettata
Descrizione	In questa fase i contenuti emersi nei cinque incontri precedenti verranno rielaborati, sistemizzati e messi a disposizione in formato digitale sia ai partecipanti, sia al pubblico generale attraverso la pubblicazione sul sito web della Provincia (pagina dedicate al progetto). Si procederà inoltre a sviluppare la proposta progettuale co-progettata nell'incontro n. 5, ai fini di una presentazione in una call 2026.
Periodo di realizzazione	DIC25;
Importo	3.500 €
Titolo	Prosecuzione delle attività di comunicazione e disseminazione dei risultati del progetto
Descrizione	Questa fase progettuale prevede la prosecuzione delle attività di comunicazione e disseminazione per valorizzare i risultati raggiunti
Periodo di realizzazione	NOV25;DIC25;
Importo	3.000 €
Importo totale azioni:	22.000 €

COSTI VERIFICATI

Macro-categoria	Categoria	Descrizione spesa	Importo
TIPOLOGIA B	COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE MATERIALI	Produzione di materiali e attività di comunicazione	4.000 €
TIPOLOGIA B	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INIZIATIVE	Spese per relatori e prestazioni varie legate agli eventi,	14.400 €
TIPOLOGIA B	SPESE GENERALI DI PROGETTO	TAGLIO RER - Spese di ordinario funzionamento e costo del personale dipendente.	3.600 €
Totale			22.000 €

Riepilogo per categoria

Macro-categoria	Categoria	Importo
TIPOLOGIA B	COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE MATERIALI	4.000 €
TIPOLOGIA B	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INIZIATIVE	14.400 €
TIPOLOGIA B	SPESE GENERALI DI PROGETTO	3.600 €
Totale		22.000 €

RIEPILOGO COSTI - FINANZIAMENTO

Totale costi previsti	23.000 €
Totale costi ammessi	22.000 €
Finanziamento regionale richiesto	16.100 €
Finanziamento regionale concedibile	14.300 €